
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA			
	RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - CENTRO			
	FONE/FAX: (67) 3445-1110			
	CEP: 79770-000			
Obra	DESMONTE E CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA VIGAMENTO SIMPLES - CÔRREGO COMBATE E CÔRREGO SEGREGDO		Bancos:	SINAPI - 11/2023 - Mato Grosso do Sul SICRO3 - 07/2023 - Mato Grosso do Sul
Local	ESTRADA DE ACESSO Á FAZ. CAVALO PRETO, FAZ. SONHO MEU, FAZ. MUTUM, FAZ. LIMEIRA E FAZ JIBOIA		Encargos Sociais	Não Desonerado: embutido nos preços unitário, de acordo com as bases.
Cliente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA		BDI:	24,03%
Ass.:	PLANILHA DE PREÇOS		Valor:	R\$ 408.656,50

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	85.027,11	20,81%	R\$ 85.027,11		
2	DESMONTE	R\$	15.405,43	3,77%	R\$ 15.405,43		
3	CONSTRUÇÃO	R\$	267.017,72	65,34%		R\$ 267.017,72	
4	FERRAGEM	R\$	21.084,05	5,16%		R\$ 21.084,05	
5	PINTURA	R\$	13.605,88	3,33%		R\$ 13.605,88	
6	SINALIZAÇÃO	R\$	6.516,31	1,59%		R\$ 6.516,31	
TOTAIS		R\$	408.656,50	100,00%	R\$ 100.432,54	R\$ 288.101,77	R\$ 20.122,19
Porcentagem					24,58%	70,50%	4,92%
Custo					R\$ 100.432,54	R\$ 288.101,77	R\$ 20.122,19
Porcentagem Acumulado					24,58%	95,08%	100,00%
Custo Acumulado					R\$ 100.432,54	R\$ 388.534,31	R\$ 408.656,50

MAYCON DOUGLAS NAGAI
Engenheiro Civil
CREA-MS 35225

EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal
Município de Anaurilândia/MS