
Descrição Preço Total 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

Serviços Preliminares  R$           29.587,53  R$     29.587,53 

Infraestrutura  R$        198.148,80  R$     99.074,40  R$     99.074,40 

Alvenaria  R$        176.512,17  R$     88.256,09  R$     88.256,09 

Revestimentos  R$        158.810,29  R$     79.405,15  R$        79.405,15 

Cobertura  R$           94.172,40  R$     47.086,20  R$     47.086,20 

Esquadrias  R$        137.831,59  R$     68.915,80  R$        68.915,80 

Pintura  R$           98.161,44  R$        98.161,44 

Metais, Louças e Acessórios  R$           39.053,25  R$     19.526,63  R$        19.526,63 

Instalações elétricas  R$           40.193,87  R$     20.096,94  R$     20.096,94 

Instalações hidráulicas  R$           10.843,85  R$       5.421,93  R$       5.421,93 

Instalações sanitárias  R$        107.942,08  R$     53.971,04  R$     53.971,04 

Serviços Complementares  R$           38.174,33  R$        38.174,33 

23,37% 27,79% 21,90% 26,93%

23,37% 51,17% 73,07% 100,00%

264.004,22R$   313.906,59R$   247.337,47R$   304.183,34R$       

264.004,22R$   577.910,80R$   825.248,27R$   1.129.431,60R$   

Responsável Técnico Edson Stefano Takazono

Prefeito Municipal

Município de Anaurilândia/MS
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VALOR TOTAL DA OBRA R$ 1.129.431,60

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO

TOTAL MENSAL

6

7

8

9

10

11

TOTAL MENSAL ACUMULADO

12

PERCENTUAL MENSAL

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

Rua Floriano Peixoto, n° 1000, Centro/ Fone (67) 3445-1110

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Encargos Sociais 85,06%

Obra 20 Unidades Habitacionais de 41,16 m2 - 2 Dormitórios

Unidade Construtiva Município de Anaurilândia CNPJ 03.575.727/0001-95

Preços expressos em R$ (real) Referência de Preços SINAPI/AGESUL

Tipo de Obra Construção de edificações em alvenaria convencional de vedação

Endereço da Obra Distrito de Vila Quebracho

BDI 25%


