
Sp* Ac* Sp* Ac* Sp* Ac* Sp* Ac* Sp* Ac* Sp* Ac*

R$ % % % % % % % % % % % %

1.0 CANTEIRO DE OBRAS 1.091,91 100,00 100,00 100,00 100,00

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2.956,78 50,00 50,00 50,0 100,00 100,00

3.0 ESTRUTURA DE CONCRETO (CONTRAPISO E TAMPAS DE CAIXA HIDRAULICAS)12.069,83 80,00 80,00 20,0 100,00 100,00

4.0 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 97.528,06 35,00 35,00 35,00 70,00 30,0 100,00

5.0 PISOS E ALVENARIA 16.563,88 35,00 35,00 35,0 70,00 30,0 100,00

6.0 COBERTURA 37.867,19 0,00 0,00 30,00 30,00 70,0 100,00

7.0 INSTALACAO HIDROSSANITÁRIA 118.048,82 30,00 30,00 35,00 65,00 35,0 100,00

8.0 INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA27.274,85 30,00 30,00 35,00 65,00 35,0 100,00

9.0 LOUÇAS 27.882,50 30,00 30,00 35,00 65,00 35,0 100,00

10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.030,12 0,00 0,00 20,00 20,00 80,0 100,00

% 100,00%

R$ 345.313,94

* Sp = Simples, Ac = Acumulado

Ao assinarmos a atual proposta, comprovamos ciência e declaramos que:

• A reforma deverá seguir as condições do projeto;

• Qualquer alterações no projeto analisado deve se alertar o orçamentista;

• O não-atendimento das condições do projeto analisado provocará o desenquadramento do orçamento;
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Edson Stefano Takazono
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Serviço

Parcela - 03 Parcela - 04
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Valor
Parcela - 06

7,90%

Parcela - 05

34,19%

3,50%

8,07%

1,17%

0,32%

0,86%

28,24%

4,80%

10,97%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0,00%

R$ 0,00

29,50% 31,50% 0,00% 0,00%
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