
Descrição Preço Total 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

Serviços Preliminares  R$           29.587,53  R$     29.587,53 

Infraestrutura  R$        112.676,43  R$     56.338,22  R$     56.338,22 

Alvenaria  R$        176.487,03  R$     88.243,52  R$     88.243,52 

Revestimentos  R$        158.799,55  R$     79.399,78  R$        79.399,78 

Cobertura  R$           94.172,40  R$     47.086,20  R$     47.086,20 

Esquadrias  R$        137.831,59  R$     68.915,80  R$        68.915,80 

Pintura  R$           98.155,12  R$        98.155,12 

Metais, Louças e Acessórios  R$           39.053,25  R$     19.526,63  R$        19.526,63 

Instalações elétricas  R$           40.193,87  R$     20.096,94  R$     20.096,94 

Instalações hidráulicas  R$           10.843,85  R$       5.421,93  R$       5.421,93 

Instalações sanitárias  R$        107.942,08  R$     53.971,04  R$     53.971,04 

Serviços Complementares  R$             2.691,62  R$           2.691,62 

21,94% 26,89% 24,53% 26,64%

21,94% 48,83% 73,36% 100,00%

221.255,46R$   271.157,83R$   247.332,10R$   268.688,94R$       

221.255,46R$   492.413,29R$   739.745,39R$   1.008.434,32R$   

Responsável Técnico Edson Stefano Takazono

Prefeito Municipal

Município de Anaurilândia/MS

Preços expressos em R$ (real) Referência de Preços SINAPI/AGESUL

Tipo de Obra Construção de edificações em alvenaria convencional de vedação

Endereço da Obra Distrito de Vila Quebracho

BDI 25% 85,06%

Obra 20 Unidades Habitacionais de 41,16 m2 - 2 Dormitórios

Unidade Construtiva Município de Anaurilândia CNPJ 03.575.727/0001-95

TOTAL MENSAL ACUMULADO

12

PERCENTUAL MENSAL

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

Rua Floriano Peixoto, n° 1000, Centro/ Fone (67) 3445-1110

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Encargos Sociais

VALOR TOTAL DA OBRA R$ 1.008.434,32

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO

TOTAL MENSAL
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