
Sp* Ac* Sp* Ac* Sp* Ac* Sp* Ac* Sp* Ac* Sp* Ac*
R$ % % % % % % % % % % % %

1.0 CANTEIRO DE OBRAS 3.807,62 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2.0 INFRAESTRUTURA 12.992,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3.0 SUPERESTRUTURA 6.536,21 80,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.0 ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA 16.657,41 40,00 40,00 40,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5.0 ALVENARIA 13.950,15 10,00 10,00 45,00 55,00 45,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.0 ESQUADRIA 12.053,85 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4.731,88 20,00 20,00 30,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.799,12 20,00 20,00 30,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9.0 REVESTIMENTO PAREDE 14.245,06 0,00 40,00 40,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10.0 REVESTIMENTO PISO 5.761,39 0,00 40,00 40,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00
11.0 PINTURA 6.561,59 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12.0 LOUÇAS / BANCADAS / METAIS 724,10 0,00 20,00 20,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 543,67 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

% 100,00%
R$ 105.364,51

* Sp = Simples, Ac = Acumulado

Ao assinarmos a atual proposta, comprovamos ciência e declaramos que:

• A execução deverá seguir as condições do projeto;

• Qualquer alterações no projeto analisado deve se alertar o orçamentista;

• O não-atendimento das condições do projeto analisado provocará o desenquadramento do orçamento;

Serviço
Parcela - 03 Parcela - 04

RESPONSÁVEL TECNICO EDSON STEFANO TAKAZONO

Valor
Parcela - 06Parcela - 05

28,46%

5,47%

4,49%

0,69%

Totais

%
3,61%

12,33%

15,81%
13,24%
11,44%

6,45%
13,52%

6,23%

0,52%

6,20%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0,00%
R$ 0,00

28,08% 43,46% 0,00% 0,00%
R$ 29.988,36 R$ 29.583,11 R$ 45.793,04 R$ 0,00 R$ 0,00

Item

14.0

Parcela - 01 Parcela - 02
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