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Obra Data
Unidade	Construtiva CNPJ

Tipo	de	Obra
Endereço	da	Obra

BDI Encargos	Sociais
Preços	expressos	em Referência

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 2.020,38
 100,00%
 2.020,38

 2 INFRAESTRURURA  100,00%
 2.863,38

 100,00%
 2.863,38

 3 SUPERESTRURURA  100,00%
 3.020,97

 100,00%
 3.020,97

 4 ALVENARIA  100,00%
 3.967,49

 100,00%
 3.967,49

 5 ESQUADRIAS  100,00%
 3.047,99

 100,00%
 3.047,99

 6 REVESTIMENTOS  100,00%
 4.653,12

 100,00%
 4.653,12

 7 PINTURA  100,00%
 11.868,58

 100,00%
 11.868,58

 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%
 1.151,54

 100,00%
 1.151,54

 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  100,00%
 687,59

 100,00%
 687,59

26,60% 26,52% 46,89%
R$8.851,25 R$8.825,63 R$15.604,16

26,60% 53,11% 100,00%
R$8.851,25 R$17.676,88 R$33.281,04

_______________________________________________________________
EDSON STEFANO TAKAZONO

Prefeito Municipal
Município de Anaurilândia/MS

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
GOLAM REMBERTO PEREYRA MELGAR

Engenheiro Civil
CREA/MS 18718

CRONOGRAMA	FÍSICO-FINANCEIRO

ESTADO	DO	MATO	GROSSO	DO	SUL
PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	ANAURILÂNDIA

Rua	Floriano	Peixoto,	n°	1000,	Centro/	Fone	(67)	3445-1110

MAIO/2021
03.575.727/0001-95

Desonerado
SINAPI	04/2021	-	AGESUL	06/2020

Reforma	de	edificações	em	alvenaria	convencional	de	vedação
Rua	Nilo	Peçanha	com	Rua	São	João	Calábria	-	Área	Institucional	II	-	Quadra	D	-	Centro	-	Anaurilândia

Reforma	Secretaria	Municipal	de	Agricultura,	Pecuária,	Meio	Ambiente	e	Assuntos	Fundiários
Município	de	Anaurilândia

R$	(real)
25%


