
Descrição Preço	Total 30	DIAS 60	DIAS 90	DIAS 120	DIAS
Serviços	Preliminares 	R$														69.598,76	 	R$								17.399,69	 	R$								17.399,69	 	R$								17.399,69	 	R$												17.399,69	

Pavimentação 	R$												194.436,39	 	R$								48.609,10	 	R$								48.609,10	 	R$								48.609,10	 	R$												48.609,10	

Serviços	Complementares 	R$														19.689,76	 	R$												19.689,76	

23,27% 23,27% 23,27% 30,20%
23,27% 46,53% 69,80% 100,00%

66.008,79R$								 66.008,79R$								 66.008,79R$								 85.698,55R$												
66.008,79R$								 132.017,58R$						 198.026,36R$						 283.724,91R$										

Responsável	Técnico Edson	Stefano	Takazono
Prefeito	Municipal

Município	de	Anaurilândia/MS

Preços	expressos	em R$	(real) Referência	de	Preços SINAPI	06/2021	-	AGESUL	01/2021

Tipo	de	Obra Construção	do	calçamento	dos	passeios	públicos	com	piso	intertravado
Endereço	da	Obra Anaurilândia	e	Distrito	de	Vila	Quebracho

BDI 25% Desonerado

Obra Construção	do	Calçamento	dos	Passeios	Públicos	em	Anaurilândia
Unidade	Construtiva Município	de	Anaurilândia CNPJ 03.575.727/0001-95

DATA JULHO-2021

TOTAL	MENSAL	ACUMULADO

3

PERCENTUAL	MENSAL

ESTADO	DO	MATO	GROSSO	DO	SUL
PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	ANAURILÂNDIA

Rua	Floriano	Peixoto,	n°	1000,	Centro/	Fone	(67)	3445-1110

CRONOGRAMA	FÍSICO-FINANCEIRO

Encargos	Sociais

VALOR	TOTAL	DA	OBRA R$	283.724,91

PERCENTUAL	MENSAL	ACUMULADO
TOTAL	MENSAL

Item
1

2


