
Item PREÇO TOTAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
1 362.626,24R$     120.875,41R$    120.875,41R$    120.875,41R$    
2 331.918,63R$     110.639,54R$    110.639,54R$    110.639,54R$    
3 1.961.509,08R$   217.945,45R$       217.945,45R$       217.945,45R$       217.945,45R$       217.945,45R$       217.945,45R$       217.945,45R$       217.945,45R$       217.945,45R$       
4 30.760,68R$      30.760,68R$        
5 28.182,02R$      28.182,02R$         

8,53% 8,53% 8,53% 8,03% 8,03% 9,16% 9,07% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03% 8,03%
8,53% 17,05% 25,58% 33,61% 41,64% 50,80% 59,86% 67,89% 75,92% 83,95% 91,97% 100,00%

231.514,96R$  231.514,96R$ 231.514,96R$  217.945,45R$    217.945,45R$    248.706,13R$    246.127,47R$    217.945,45R$    217.945,45R$    217.945,45R$    217.945,45R$    217.945,45R$    
231.514,96R$  463.029,91R$ 694.544,87R$  912.490,32R$    1.130.435,78R$ 1.379.141,91R$ 1.625.269,38R$ 1.843.214,84R$ 2.061.160,29R$ 2.279.105,74R$ 2.497.051,20R$ 2.714.996,65R$ 
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Rodovia Estadual MS 276 - Núcleo Industrial do Município de Anaurilândia/MS

FÁBRICA
CASA LAVADOR
CASA DO GERADOR

PREÇO TOTAL R$2.714.996,65

________________________________ ____________________________________

PERCENTUAL MENSAL
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO
TOTAL MENSAL
TOTAL MENSAL ACUMULADO

Descrição
ESCRITÓRIO
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