
  

  

Obra:
Endereço da Obra:
Proprietário:
CNPJ:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS
 1 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22  100,00%

 1.135,49
 100,00%
 1.135,49

 2 LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

 100,00%
 571,28

 100,00%
 571,28

 3 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 100,00%
 374,40

 100,00%
 374,40

 4 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

 100,00%
 417,76

 100,00%
 417,76

 5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 100,00%
 1.125,00

 100,00%
 1.125,00

 6 LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018  100,00%
 592,28

 100,00%
 592,28

 7 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

 100,00%
 5.587,76

 100,00%
 5.587,76

 8 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA . AF_09/2021  100,00%
 944,09

 100,00%
 944,09

 9 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PISO DE CONCRETO 
SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

 100,00%
 3.709,54

 100,00%
 3.709,54

 10 ARMAÇÃO DE VIGA DE BORDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

 100,00%
 4.439,52

 100,00%
 4.439,52

 11 ARMAÇÃO DE VIGA DE BORDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

 100,00%
 2.028,61

 100,00%
 2.028,61

 12 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (VIGAS 
DE BORDA)

 100,00%
 2.389,26

 100,00%
 2.389,26

 13 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (VIGAS DE BORDA)

 100,00%
 152,28

 100,00%
 152,28

 14 EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO

 100,00%
 135.490,24

 100,00%
 135.490,24

 15 CORTE E PREENCHIMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE ELÁSTICO 
MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)

 100,00%
 5.331,20

 100,00%
 5.331,20

 16 LIMPEZA DE PISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019  100,00%
 2.855,80

 100,00%
 2.855,80

 17 LOCACAO DE CACAMBA  100,00%
 275,00

 100,00%
 275,00

 100,0%
 167.419,51

 100,0%
 167.419,51
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GOLAM PEREYRA EDSON STEFANO TAKAZONO
Engenheiro Civil Prefeito Municipal
CREA/MS 18718 Município de Anaurilândia/MS

____________________________________
________

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

Novembro/2021
Desonerado

 167.419,51
Preços expressos em Real (R$)

Mini Arena Esportiva
Rua Kasusigue Umada, Lotes Praça José Carlos Sabo e Área Institucional V - Quadra G - Jardim Esperança
Município de Anaurilândia/MS
03.575.727/0001-95

Data:
Encargos Sociais:

Valor Total:


