
Item Descrição Total 30	Dias % 60	Dias % 90	Dias % 120	Dias %
1 MATERIAIS 1.332.471,30 																	346.442,54	 26,00% 																	319.793,11	 24,00% 																																		346.442,54	 26,00% 																													319.793,11	 24,00%

2 SERVIÇOS	REFERENTE	A	DUAS	EQUIPES	POR	UM	PERIODO	DE	QUATRO	MESES. 200.814,28 																				52.211,71	 26,00% 																				48.195,43	 24,00% 																																				52.211,71	 26,00% 																															48.195,43	 24,00%

3 SERVIÇOS	PRELIMINARES 1.597,68 																						1.597,68	 100,00% 																																		-			 0,00% 																																																			-			 0,00% 																																														-			 0,00%

VALOR	TOTAL	DA	OBRA 1.534.883,26

																	400.251,93	 26,08% 																	367.988,54	 23,98% 																																		398.654,25	 25,97% 																													367.988,54	 23,97%

																	400.251,93	 26,08% 																	768.240,47	 50,06% 																															1.166.894,72	 76,03% 																										1.534.883,26	 100,00%

OBRA:	EXTENSÃO	DE	REDE	PRIMARIA	E	SECUNDÁRIA	E	INSTALAÇÃO	DE	ILUMINAÇÃO	PUBLICA	EM	UM	LOTEAMENTO	COMERCIAL.

CRONOGRAMA	FISICO	FINANCEIRO

NO	PERIODO

ACUMULADO

_______________________________________________________________
NOME : LUCAS CAETANO DE OLIVEIRA

ENGENIHEIRO ELETRICISTA CREA-MS 62066/D


