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ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
Rua Floriano Peixoto, n°® 1000, Centro/ Fone (67) 3445-1110

m»%&:.o .1..c:m&1m Vertical 2 Unidades de 40 Léculos Fevereiro/2022

Municipio de Anaurildndia/MS 03.575.727/0001-95
| Construg3o de gavetarios em pré-moldados
Rua Duque de Caxias - Cemitério Municipal
{25% Desonerado
AGESUL 06/2021
Item Descricéo Prego Total 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
i Servigos Gerais de Canteiro RS 5.437,62 | RS 5,437,62
2 [Fundagio/Contrapiso [RS  22.02534[R$ 22.02534 | [ ]
E] [Montagem Léculos RS 241.127,25 | [R$ 120.563,63 | RS 120.563,63 |
4 | Execug@io de Paredes Externas de Vedagdo e Capeamento das| RS 26.890,36 | | | RS nm.mwo.wﬂ
5 |Servigos Complementares | RS 565,19 | | | RS 565,19 |
VALOR TOTAL DA OBRA | RS 296.045,76
PERCENTUAL MENSAL 9,28% 40,72% 50,00%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO 9,28% 50,00% 100,00%
TOTAL MENSAL RS 27.462,96 | RS 120.563,63 | R$ 148.019,18
TOTAL MENSAL ACUMULADO RS 27.462,96 | RS 148.026,58 | RS 296.045,76 <
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