
  

Obra Data
Unidade Construtuiva CNPJ

Tipo de Obra Município
Endereço da Obra

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

1 SERVIÇO PRELIMINARES
100,00%
7.844,21

100,00%
7.844,21

2 SERVIÇOS EM TERRA
100,00%
5.513,97

100,00%
5.513,97

3 ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA
100,00%
6.089,26

100,00%
6.089,26

4 ESQUADRIAS
100,00%

57.329,20
30,00%

17.198,76
30,00%

17.198,76
40,00%

22.931,68

5 REVESTIMENTO DE PAREDES
100,00%

27.513,33
100,00%
27.513,33

6 REVESTIMENTO DE PISOS
100,00%

96.640,76
50,00%

48.320,38
50,00%

48.320,38

7 PINTURA
100,00%

16.222,16
100,00%
16.222,16

8 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
100,00%

36.523,95
30,00%

10.957,19
30,00%

10.957,19
40,00%

14.609,58

9 VIDROS
100,00%
1.735,85

100,00%
1.735,85

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00%

21.410,05
30,00%
6.423,02

30,00%
6.423,02

40,00%
8.564,02

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
100,00%

10.444,30
100,00%
10.444,30

16,35% 28,86% 28,86% 25,93%
 R$           46.960,77  R$           82.899,34  R$            82.899,34  R$             74.507,59 

16,35% 45,21% 74,06% 100,00%
 R$           46.960,77  R$         129.860,11  R$          212.759,45  R$           287.267,04 
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MAYCON DOUGLAS NAGAI

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MS: 35225
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MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA/MS

Assentamento Barreiro

Conclusão da Quadra Poliesportiva do Assentamento Barreiro
Prefeitura Municipal de Anaurilândia/MS
Conclusão Anaurilândia-MS

03.575.727/0001-95

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

EDSON STEFANO TAKAZONO
PREFEITO MUNICIPAL

Cronograma Físico e Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Secretaria Municipal de Obras, Defesa Civil e Projetos
End. Rua Floriano Peixoto, 1000, Centro – CEP: 79.770-000 

  


