
  

  

Obra:
Endereço da Obra:
Proprietário:
CNPJ:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

245.921,91
37,73%

92.786,34
4,10%

10.082,80
4,10%

10.082,80
8,72%

21.444,39
4,10%

10.082,80
4,10%

10.082,80
4,10%

10.082,80
13,34%

32.805,98
4,10%

10.082,80
4,10%

10.082,80
4,10%

10.082,80
7,41%

18.222,81
 2 BLOCO 3 100,00%

1.151.275,00
25,00%

287.818,75
25,00%

287.818,75
25,00%

287.818,75
25,00%

287.818,75
 3 BLOCO 2 100,00%

1.189.423,05
25,00%

297.355,76
25,00%

297.355,76
25,00%

297.355,76
25,00%

297.355,76
 4 PASSARELA EXTERNA 100,00%

42.021,63
33,00%

13.867,14
33,00%

13.867,14
34,00%

14.287,35
 5 BLOCO 1 100,00%

1.618.457,01
20,00%

323.691,40
20,00%

323.691,40
20,00%

323.691,40
20,00%

323.691,40
20,00%

323.691,40
 6 ÁREA EXTERNA 100,00%

949.253,06
20,00%

189.850,61
20,00%

189.850,61
20,00%

189.850,61
20,00%

189.850,61
20,00%

189.850,61
 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

597.920,59
16,00%

95.667,29
16,00%

95.667,29
16,00%

95.667,29
16,00%

95.667,29
16,00%

95.667,29
20,00%

119.584,12
 8 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 100,00%

196.019,08
16,00%

31.363,05
16,00%

31.363,05
16,00%

31.363,05
16,00%

31.363,05
16,00%

31.363,05
20,00%

39.203,82
 9 REDE DE DISTRIBUIÇÃO - GLP 100,00%

93.745,83
16,00%

14.999,33
16,00%

14.999,33
16,00%

14.999,33
16,00%

14.999,33
16,00%

14.999,33
20,00%

18.749,17
 10 GASES MEDICINAIS 100,00%

246.081,48
16,00%

39.373,04
16,00%

39.373,04
16,00%

39.373,04
16,00%

39.373,04
16,00%

39.373,04
20,00%

49.216,30
6,01% 4,71% 7,57% 12,45% 4,86% 7,72% 7,94% 8,85% 8,5% 8,27% 11,14% 11,98%

380.605,09 297.901,55 479.304,27 788.021,62 307.438,56 488.841,28 502.708,42 560.215,13 537.912,17 523.624,81 705.027,53 758.518,22
6,01% 10,72% 18,29% 30,74% 35,6% 43,32% 51,26% 60,11% 68,61% 76,88% 88,02% 100,0%

380.605,08 678.506,63 1.157.810,90 1.945.832,51 2.253.271,08 2.742.112,35 3.244.820,77 3.805.035,90 4.342.948,07 4.866.572,88 5.571.600,41 6.330.118,64

__________________________________________________
GOLAM PEREYRA EDSON STEFANO TAKAZONO

Engenheiro Civil Prefeito Municipal
CREA/MS 18718 Município de Anaurilândia/MS

Preços expressos em Real (R$)

____________________________________________

Município de Anaurilândia/MS Valor Total: R$6.330.118,64
03.575.727/0001-95 Revisão: 03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Reforma e Ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus Data: Agosto/2022
Rua São João Calábria - Quadra "D" - Lote 15 - Jardim Esperança Encargos Sociais: Desonerado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado


