
  

  

Obra:
Endereço da Obra:
Proprietário:
CNPJ:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

20.735,93
69,30%

14.370,00
3,92%
812,85

3,92%
812,85

3,92%
812,85

3,92%
812,85

3,92%
812,85

3,92%
812,85

7,18%
1.488,84

 2 INFRAESTRUTURA 100,00%
59.548,22

80,00%
47.638,58

20,00%
11.909,64

 3 SUPERESTRUTURA 100,00%
86.189,42

100,00%
86.189,42

 4 ALVENARIA 100,00%
37.538,74

80,00%
30.030,99

20,00%
7.507,75

 5 ESQUADRIAS 100,00%
26.417,62

100,00%
26.417,62

 6 COBERTURA 100,00%
79.449,44

80,00%
63.559,55

20,00%
15.889,89

 7 REVESTIMENTOS DE PAREDE 100,00%
49.711,53

80,00%
39.769,22

20,00%
9.942,31

 8 REVESTIMENTOS DE PISO 100,00%
36.187,56

100,00%
36.187,56

 9 REVESTIMENTOS DE TETO 100,00%
6.616,76

100,00%
6.616,76

 10 PINTURA 100,00%
73.094,51

20,00%
14.618,90

80,00%
58.475,61

 11 METAIS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS 100,00%
17.959,13

100,00%
17.959,13

 12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 100,00%
6.249,00

100,00%
6.249,00

 13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 100,00%
16.380,96

100,00%
16.380,96

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
23.346,96

100,00%
23.346,96

 15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
1.583,72

100,00%
1.583,72

11,46% 7,90% 16,08% 13,29% 11,66% 15,34% 9,57% 14,70%
62.008,58 42.753,48 87.002,27 71.880,15 63.088,72 82.977,33 51.791,68 79.507,30

11,46% 19,36% 35,45% 48,73% 60,39% 75,73% 85,30% 100,0%
62.008,57 104.762,05 191.764,32 263.644,47 326.733,19 409.710,52 461.502,20 541.009,50

____________________________________________________
GOLAM PEREYRA EDSON STEFANO TAKAZONO

Engenheiro Civil Prefeito Municipal
CREA/MS 18718 Município de Anaurilândia/MS

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

____________________________________
________

Novembro/2022
Desonerado
R$541.009,50
00

Preços expressos em Real (R$)

Reforma e Ampliação Lar dos Idosos Vovô Mário Preto
Rua Nilo Peçanha - Quadra "D" - Lote Área Insitucional III - Jardim Esperança
Município de Anaurilândia/MS
03.575.727/0001-95

Data:
Encargos Sociais:
Valor Total:
Revisão:

Porcentagem
Custo


