
  

  

Obra:
Endereço da Obra:
Proprietário:
CNPJ:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

75.201,25
27,91%

20.988,67
14,22%

10.693,62
14,23%

10.701,14
14,23%

10.701,14
14,23%

10.701,14
15,18%

11.415,55
 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%

12.102,38
50,00%

6.051,19
50,00%

6.051,19
 3 INFRAESTRUTURA 100,00%

1.213.586,61
33,00%

400.483,58
33,00%

400.483,58
34,00%

412.619,45
 4 SUPERESTRUTURA 100,00%

45.352,42
33,00%

14.966,30
33,00%

14.966,30
34,00%

15.419,82
 5 ALVENARIA 100,00%

521.863,65
33,00%

172.215,00
33,00%

172.215,00
34,00%

177.433,64
 6 ESQUADRIAS 100,00%

57.511,21
100,00%

57.511,21
 7 PINTURA 100,00%

154.737,90
100,00%

154.737,90
 8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

1.888,10
100,00%
1.888,10

1,3% 20,04% 28,74% 29,32% 9,78% 10,83%
27.039,86 417.228,39 598.366,02 610.501,89 203.554,60 225.552,76

1,3% 21,34% 50,07% 79,39% 89,17% 100,0%
27.039,85 444.268,24 1.042.634,27 1.653.136,15 1.856.690,76 2.082.243,52

____________________________________________________
GOLAM PEREYRA EDSON STEFANO TAKAZONO

Engenheiro Civil Prefeito Municipal
CREA/MS 18718 Município de Anaurilândia/MS

Preços expressos em Real (R$)

____________________________________________

Município de Anaurilândia/MS
03.575.727/0001-95 Valor Total: 2.082.243,52

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Muro do Centro de Exposições e Lazer Maurício Thomazini Data: Agosto/2022
Rua Kasusigue Umada com Rua Uruguaiana e Rua José Custódio Encargos Sociais: Desonerado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado


