
  

Obra:
Endereço da Obra:
Proprietário:
CNPJ:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

87.109,74
27,91%

24.312,33
14,22%

12.387,01
14,23%

12.395,72
14,23%

12.395,72
14,23%

12.395,72
15,18%

13.223,26
 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%

13.006,03
50,00%

6.503,02
50,00%

6.503,02
 3 INFRAESTRUTURA 100,00%

1.287.326,70
33,00%

424.817,81
33,00%

424.817,81
34,00%

437.691,08
 4 SUPERESTRUTURA 100,00%

48.674,28
33,00%

16.062,51
33,00%

16.062,51
34,00%

16.549,26
 5 ALVENARIA 100,00%

537.142,82
33,00%

177.257,13
33,00%

177.257,13
34,00%

182.628,56
 6 ESQUADRIAS 100,00%

61.345,29
100,00%

61.345,29
 7 PINTURA 100,00%

168.234,58
100,00%

168.234,58
 8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

2.005,45
100,00%
2.005,45

1,4% 20,12% 28,6% 29,18% 9,6% 11,1%
30.815,34 443.707,83 630.533,17 643.406,44 211.573,53 244.808,58

1,4% 21,52% 50,12% 79,3% 88,9% 100,0%
30.815,34 474.523,17 1.105.056,34 1.748.462,78 1.960.036,31 2.204.844,89

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Muro do Centro de Exposições e Lazer Maurício Thomazini mar/23
Rua Kasusigue Umada com Rua Uruguaiana e Rua José Custódio Desonerado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

2.204.844,89
Preços expressos em Real (R$)

Encargos Sociais:

CAUBR A97459-5 Município de Anaurilândia/MS

Município de Anaurilândia/MS
Valor Total:

_______________________________________ ____________________________________________________
JEOVAN NOGUEIRA DE LIMA EDSON STEFANO TAKAZONO

Arquiteto Urbanista Prefeito Municipal

Data:

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

03.575.727/0001-95

Cronograma Físico e Financeiro

  


