
Obra CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS   Data Base: fevereiro-23

Local RUA "C" - QUADRA "C" - LOTES 15 E 16 - BAIRRO SÃO JOÃO CALÁBRIA - ANAURILÂNDIA - MS BDI: 25,00%

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA LS: 88,46%

Ass.: PLANILHA DE PREÇOS    Área (m2): 101,45                         

Valor: 405.548,14                  

Item           ETAPAS DA OBRA TOTAL MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05

100,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 15.837,15                    15.837,15                 

100,00%

2 INFRAESTRUTURA 21.029,84                    21.029,84                 

25,00% 75,00%

3 SUPERESTRUTURA 25.840,16                    6.460,04                   19.380,12                      

25,00% 75,00%

4 VEDAÇÃO                                          89.375,00 22.343,75                 67.031,25                     

50,00% 50,00%

5 COBERTURA                     70.811,00 35.405,50                     35.405,50                     

  100,00%

6 ESQUADRIAS METÁLICAS  / MADEIRA / VIDROS                     33.289,77   33.289,77                    

100,00%  

7 REVESTIMENTOS DE PAREDES                       9.913,64 9.913,64                       

100,00%  

8 REVESTIMENTO DE TETOS                     19.081,12 19.081,12                     

 50,00% 50,00%

9 PISOS INTERNO                     22.409,48  11.204,74                    11.204,74                    

 50,00% 25,00% 25,00%

10 PINTURAS                     25.713,61  12.856,81                    6.428,40                      6.428,40                      

  100,00%

11 LOUÇAS / BANCADAS / METAIS                     10.503,19   10.503,19                    

 50,00% 50,00%

12 ÁGUA FRIA                       4.211,46  2.105,73                      2.105,73                      

50,00% 50,00%

13 INSTALAÇÕES ESGOTO                     14.385,88 7.192,94                      7.192,94                      

50,00% 50,00%

14 INSTALAÇÕES ELETRICAS                     32.451,32   16.225,66                    16.225,66                    

  50,00% 50,00%

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                     10.695,52   5.347,76                      5.347,76                      
        

    

 TOTAL DA OBRA                   405.548,14 
PERCENTUAL MENSAL (%)  16,19% 30,04% 21,81% 20,17% 11,79%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) 16,19% 46,23% 68,04% 88,21% 100,00%
TOTAL MENSAL 65.670,78                 121.816,87                   88.461,81                    81.795,00                    47.803,68                    
TOTAL  MENSAL ACUMULADO 65.670,78                 187.487,65                   275.949,46                  357.744,46                  405.548,14                  

_____________________________________________ ___________________________________________
JEOVAN NOGUEIRA DE LIMA EDSON STEFANO TAKAZONO

Arquiteto Urbanista Prefeito Municipal
CAUBR A97459-5 Município de Anaurilândia/MS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000


