
  
Obra CENTRO DE MÚLTIPLO USO DA VILA QUEBRACHO   Data Base: março-23

Local RUA PROJETADA "C" - DISTRITO DA VILA QUEBRACHO BDI: 28,49%

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA LS: 88,46%

Ass.: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO    Área (m2): 101,45                          

Valor: 953.843,63                   

Item           ETAPAS DA OBRA TOTAL MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05   

100,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 20.590,42                    20.590,42                 

100,00%

2 INFRAESTRUTURA 57.342,30                    57.342,30                 

25,00% 75,00%

3 SUPERESTRUTURA 80.975,59                    20.243,90                 60.731,69                      

25,00% 75,00%

4 VEDAÇÃO                                        201.739,53 50.434,88                 151.304,65                   

50,00% 50,00%

5 COBERTURA                   204.477,53 102.238,77                   102.238,77                   

  100,00%

6 ESQUADRIAS METÁLICAS  / MADEIRA / VIDROS                     85.685,95   85.685,95                    

100,00%  

7 REVESTIMENTOS DE PAREDES                     13.162,56 13.162,56                     

100,00%  

8 REVESTIMENTO DE TETOS                     48.103,17 48.103,17                     

 50,00% 50,00%

9 PISOS INTERNO                     62.896,86  31.448,43                    31.448,43                    

 50,00% 25,00% 25,00%

10 PINTURAS                     49.441,64  24.720,82                    12.360,41                    12.360,41                    

  100,00%

11 LOUÇAS / BANCADAS / METAIS                     36.327,66   36.327,66                    
  50,00% 50,00%

12 INSTALAÇÕES HIROSANITÁRIAS                     25.170,04  12.585,02                    12.585,02                    

50,00% 50,00%

14 INSTALAÇÕES ELETRICAS                     35.731,72   17.865,86                    17.865,86                    

  50,00% 50,00%

15 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO                        2.496,04   1.248,02                      1.248,02                      

  100,00%

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                     29.702,62   29.702,62                    

    

 TOTAL DA OBRA                   953.843,63 
PERCENTUAL MENSAL (%)  15,58 32,95 23,03 16,9 11,54
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) 15,58 48,53 71,56 88,46 100,00
TOTAL MENSAL 148.611,50               314.275,11                   219.673,75                  161.193,69                  110.089,59                  
TOTAL  MENSAL ACUMULADO 148.611,50               462.886,61                   682.560,35                  843.754,04                  953.843,63                  

 

   

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - CENTRO

FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000

_______________________________________ ____________________________________________________
JEOVAN NOGUEIRA DE LIMA EDSON STEFANO TAKAZONO

Arquiteto Urbanista Prefeito Municipal
CAUBR A97459-5 Município de Anaurilândia/MS


