
 Minha Empresa
CNPJ: 18.803.708/0001-46 

Obra Bancos
REDE DE MÉDIA TENSÃO COMPACTA 34,5 KV ANAURILÂNDIA  
AMIDOS LTDA

SINAPI - 06/2023 - Mato 
Grosso do Sul
SBC - 08/2023 - Mato 
Grosso do Sul
SICRO3 - 04/2023 - Mato 
Grosso do Sul
ORSE - 05/2023 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 35 DIAS 42 DIAS 49 DIAS 56 DIAS
 1 APOIO À OBRA 100,00%

43.845,67
100,00%

43.845,67
 1.1 SERVIÇOS AUXILIARES  E ADMINISTRATIVOS 100,00%

24.852,80
100,00%

24.852,80
 1.2 TAXA , IMPOSTOS E LICENÇAS 100,00%

245,98
100,00%

245,98
 1.3 SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENOS E OUTROS 100,00%

3.854,40
100,00%
3.854,40

 1.4 TRANSPORTES 100,00%
11.088,21

100,00%
11.088,21

 1.5 CANTEIRO DE OBRAS 100,00%
3.804,28

100,00%
3.804,28

 2 REDE DE MÉDIA TENSÃO AÉREA 100,00%
221.934,40

50,00%
110.967,20

50,00%
110.967,20

 3 CABINE DE MEDIÇÃO 100,00%
476.004,13

50,00%
238.002,07

50,00%
238.002,07

 4 CABINE DE SECCIONAMENTO E SUBESTAÇÃO 
TRANSFORMADORA

100,00%
535.587,85

50,00%
267.793,93

50,00%
267.793,93

3,43% 0,0% 8,69% 8,69% 18,63% 18,63% 20,96% 20,96%
43.845,67 0,00 110.967,20 110.967,20 238.002,07 238.002,07 267.793,93 267.793,93

3,43% 3,43% 12,12% 20,81% 39,44% 58,07% 79,04% 100,0%
43.845,67 43.845,67 154.812,87 265.780,07 503.782,13 741.784,20 1.009.578,12 1.277.372,05

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 27,3% Não Desonerado: 

Horista: 114,50%
Mensalista: 70,81%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
MARCOS THADEU PIFFER

Setor de Engenharia
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