
Item Descrição Total 30 % 60 % 90 %

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.144,83                 1.144,83 100,00%                             -   0,00%                                           -   0,00%

 2 EQUIPE TECNICA 179.228,42               17.922,84 10,00%               71.691,37 40,00%                             89.614,21 50,00%

 3 MATERIAIS 314.066,15                             -   0,00%             188.439,69 60,00%                           125.626,46 40,00%

VALOR TOTAL DA OBRA 494.439,40

              19.067,67 3,86%             260.131,06 52,61%                           215.240,67 43,53%

              19.067,67 3,86%             279.198,73 56,47%                           494.439,40 100,00%

CFT BR 21679718851

OBRA: EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO NO LOTEAMENTO JOÃO CALÁBRIA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

NO PERIODO

ACUMULADO

_______________________________________________________________

GLAUCO RICCI LOPES

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

_______________________________________________________________

PREFEITO EDSON STEFANO TAKAZONO

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA


