
Obra COBERTURA DO PALCO   Data Base: julho-23

Local BALNEÁRIO MUNICIPAL BDI: 28,49%

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA LS: 88,46%

Ass.: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO    Área (m2): 145,05                         

Valor:  

Item           ETAPAS DA OBRA TOTAL MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05   

100,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.246,87                   13.246,87                 

100,00%

2 INFRAESTRUTURA 35.118,33                   35.118,33                 

 50,00% 50,00%

3 SUPERESTRUTURA 219.439,17                  109.719,59                   109.719,59                  

    

 TOTAL DA OBRA                   267.804,37 

PERCENTUAL MENSAL (%)  18,06 40,97 40,97   

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) 18,06 59,03 100,00   

TOTAL MENSAL 48.365,20                 109.719,59                   109.719,59                   

TOTAL  MENSAL ACUMULADO 48.365,20                 158.084,79                   267.804,37                   
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