
 

Obra:

Local:

Proprietário

Moeda:

Area(m²): 430

Valor(R$): 536.160,32

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

5.855,52
100,00%
5.855,52

 2 DEMOLIÇOES E RETIRADAS 100,00%
36.027,59

100,00%
36.027,59

 3 ALVENARIA E REVESTIMENTO 100,00%
113.933,41

40,00%
45.573,36

40,00%
45.573,36

20,00%
22.786,68

 4 ESQUADRIAS 100,00%
35.730,06

40,00%
14.292,02

60,00%
21.438,04

 5 COBERTURA 100,00%
137.414,04

50,00%
68.707,02

50,00%
68.707,02

 6 INSTALAÇÕES ELETRICAS 100,00%
49.321,49

10,00%
4.932,15

45,00%
22.194,67

45,00%
22.194,67

 7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 100,00%
11.045,25

50,00%
5.522,63

50,00%
5.522,63

 8 METAIS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS 100,00%
24.298,90

50,00%
12.149,45

50,00%
12.149,45

 9 PINTURAS 100,00%
110.688,96

100,00%
110.688,96

 10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
11.845,10

50,00%
5.922,55

50,00%
5.922,55

33,74% 33,85% 32,4%

180.910,29 181.507,72 173.742,31

33,74% 67,6% 100,0%

180.910,29 362.418,00 536.160,32

                                                            RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO

MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA-MS BDI:                                                   28,49%                    

REAL BRASILEIRO (R$) Encargos Sociais:                      Desonerado

REINOLDI ANTONIO PIANI DE SOUZA EDSON STEFANO TAKAZONO
Engenheiro Civil Prefeito Municipal

CREA - MS -  68973 MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA-MS

______________________________________________ ______________________________________________

                                                                     FONE/FAX: (67) 3445-1110
                                                                             CEP: 79770-000

RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 1000 CENTRO

Bancos :  SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso Do Sul, SBC - 
10/2023 - Mato Grosso do Sul, AGESUL - 06/2023 - MS 

Cronograma Físico e Financeiro

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

REFORMA DO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL

Data Base:                                      Outubro-23

                                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

Porcentagem

 


