
Obra CONSTRUÇÃO DE CHALÉS TIPO SUIÇO Data Base: março-23

Local BALNEÁRIO MUNICIPAL BDI: 28,49%

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA LS: 88,46%

Ass.: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Área (m2): 25,49 

Valor: 1.140.000,00 

Item           ETAPAS DA OBRA TOTAL MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05

100,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 20.794,84 20.794,84 

100,00%

2 INFRAESTRUTURA 98.694,54 98.694,54 

25,00% 75,00%

3 SUPERESTRUTURA 117.824,40 29.456,10 88.368,30 

25,00% 75,00%

4 VEDAÇÃO 357.501,45 89.375,36 268.126,09 

50,00% 50,00%

5 COBERTURA 192.524,37 96.262,19 96.262,19 

100,00%

6 ESQUADRIAS METÁLICAS 69.383,17 69.383,17 

100,00%

7 REVESTIMENTOS DE PAREDES 36.684,03 36.684,03 

100,00%

8 PISOS INTERNO 68.481,52 68.481,52 

50,00% 50,00%

9 PINTURAS 64.550,08 32.275,04 32.275,04 

50,00% 25,00% 25,00%

10 LOUÇAS / METAIS 21.280,00 10.640,00 5.320,00 5.320,00 

100,00%

11 INSTALAÇÕES HIROSANITÁRIAS 35.809,20 35.809,20 

50,00% 50,00%

12 INSTALAÇÕES ELETRICAS 56.472,40 28.236,20 28.236,20 

TOTAL DA OBRA 1.140.000,00 

PERCENTUAL MENSAL (%) 20,91% 39,72% 21,43% 11,86% 6,08%

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) 20,91% 60,62% 82,05% 93,92% 100,00%

TOTAL MENSAL 238.320,84 452.756,57 244.342,78 135.214,41 69.365,40 

TOTAL  MENSAL ACUMULADO 238.320,84 691.077,42 935.420,19 1.070.634,60 1.140.000,00 


