ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
C,N.P.J: 03.575.727/0001-97
Rua Floriano Peixoto n° 1000 - Centro
Telefone (67)3445-1110

Py,
Obra QUADRA POLISEPORTIVA COBERTA
Local ASSENTAMENTO ESPERANCA - MUNICIPIO DE ANAURILANDIA - MS

Data abr/19

Ass.  CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO VALOR #REF!
[Descricao MES 01 MES 03 | MESO05 MES 06
65,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
|INSTALACAO E MOBILIZACAO 7.789,09 | 5.062,91 ‘ 545,24 545,24 545,24 545,24 545,24
100,00%
_ |SERVICOS EM TERRA : 5.991,94 5.991,94
100,00%
~ |FUNDACAO = isisis 51.311,75 = B
50,00% 50,00%
 |ESTRUTURA METALICA/COBERTURA 82.816,34 91.408,17 91.408,17 :
50,00% 50,00%
PILARES : 087,45 4.543,73 4.543,73
50,00% 50,00%
~ |VIGA DE RESPALDO, VERGA E CONTRA VERGA - 12.047,96 | 6.023,98 6.023,98 =
50,00% 50,00%
 |ALVENARIA DE ELEVACAO 3548523 17.742,62 | 17.742,62
50,00% 50,00%
i 13.669,03 13.669,03
35,00% 35,00%
 |REVESTIMENTO DE PAREDES . 20.895,70 38.80630 |
50,00% 50,00%
10 |REVESTIMENTO DE PISOS : - 74.879,91 | 37.439,95 37.439,95
. 50,00% 50,00%
11 |PINTURA - 27%61721 11.308,60 11.308,60 e
, 100,00%

12 |INSTALACOES HIDROSANITARIAS 21.924,36 | 21.924,36
100,00%
23 589,94
100,00%
14 |[INSTALACOES ELETRICAS 114.535,76 14.535,76
100,00%
SERVICOS COMPLEMENTARES . 19.159,59 | 9.159,59
PERCENTUAL MENSAL (%) 11,65% 19,15% 25,02% 18,98% 8,73%
|PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) . 30,80% 55,83% 4,81% 1100,00%
TOTAL MENSAL 2.366,60 102.521,11 133.932,75 101.601,14 46.754,90
|[TOTAL MENSAL ACUMULADO. 236660  164.887.70 © 29832046 ] | 400.421,60° 53527659
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