1.0 |CANTEIRO DE OBRAS 2.637,39]  1,90%
2.0 |INFRAESTRUTURA 40.976,11]  29,50% 100,00 100,00
3.0 |SUPERESTRUTURA 3.32036]  2,39% N 100,00 Ny 100,00
4.0 |ALVENARIA 3.377,39]  2,43% 100,00 NN 100,00
5.0 |ESQUADRIA 662,54]  0,48% 100,00 NI 100,00
6.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 549,65  0,40% 100,00 N 100,00
7.0 |REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE  35.948,16|  25,88% 100,00 RN 100,00
8.0 |PINTURA 50.438,22]  36,32% 80,00 | 20,0 | 100,00
9.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 980,92  0,71% 0,00 | 100,00 | 100,00
0,00% 000 N | 0,00 NN
- S % 100,00% N\ 23,33% 25,56% 37,78% 13,33% 0,00% 0,00%
) RS 138.890,74 NY RS 36.414,38 RS 50.357,54 RS 41.050,26 RS 11.068,56 R$ 0,00 R$ 0,00
* Sp = Simples, Ac = Acumulado

Ao assinarmos a atual propesta, comprovamos ciéncia e declaramos que:

« A execugdo devera seguir as condigdes do projeto;

« Qualquer alteragées no projeto analisado deve se alertar o orgamentista;

+ O ndo-

atendimento das condigdes do projeto analisado provecara o desenquadramento do orgamento;

~

\..
do-Municipal de Saide/~ /
7

Secretéria de Salde

Edemir Palmeira

Anaurilandia/MS, 03 de Junho de 2019,
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