
Sp* Ac* Sp* Ac* Sp* Ac* Sp* Ac* Sp* Ac* Sp* Ac*

R$ % % % % % % % % % % % %

1.0 CANTEIRO DE OBRAS 4.138,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.0 FUNDAÇÃO 29.443,94 80,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3.0 ESQUADRIA 8.433,53 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4.0 VIDROS 883,19 0,00 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00

5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.083,60 20,00 20,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6.0 PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO 1.298,38 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7.0 REVESTIMENTO 10.615,72 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

8.0 PINTURA 1.396,50 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00

9.0 LOUÇAS 3.259,25 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 944,46 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

% 100,00%

R$ 61.496,86

* Sp = Simples, Ac = Acumulado

Ao assinarmos a atual proposta, comprovamos ciência e declaramos que:

• A execução deverá seguir as condições do projeto;

• Qualquer alterações no projeto analisado deve se alertar o orçamentista;

• O não-atendimento das condições do projeto analisado provocará o desenquadramento do orçamento;
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CREA-MS:

ART: 

Edson Stefano Takazono

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0,00%

R$ 0,00

57,14% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 39.224,14 R$ 22.272,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Item

11.0

Parcela - 01

Maycon Nagai

42,86%

Prefeito Municipal

Parcela - 02

1,54%

Totais

%

6,73%

47,88%

13,71%

1,44%

1,76%

2,11%

2,27%

5,30%

Serviço

Parcela - 03 Parcela - 04

Anaurilândia/MS, 13 de Janeiro de 2020.

35225

1320190112518

Município de Anaurilândia-MS Resp. Técnico - Engenheiro Civil

Valor
Parcela - 06

17,26%

Parcela - 05


