
Obra
Unidade	Construtiva

Tipo	de	Obra
Endereço	da	Obra
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1 1	dia

2 3	dias

3 5	dias

4 3	dias

5 3	dias

6 3	dias

7 2	dias

8 3	dias

9 3	dias

10 1	dia

11 9	dias

12 3	dias

13 2	dias

14 10	dias

15 1	dia

Anaurilândia/MS,	07	de	Fevereiro	de	2020

Golam	Pereyra Edson	Stefano	Takazono
Eng.	Civil Prefeito	Municipal

CREA/MS	18718 Município	de	Anaurilândia/MS

100%

3,42%

45,26%

Ampliação	e	Reforma	da	Creche	no	Distrito	da	Vila	Quebracho
Município	de	Anaurilândia
Ampliação	e	Reforma	de	um	Prédio	em	Alvenaria	Convencional	de	Vedação
Rua	Alagoas,	Quadra	8,	Lote	1	-	Centro	-	Vila	Quebracho

ESTADO	DO	MATO	GROSSO	DO	SUL
PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	ANAURILÂNDIA

Rua	Floriano	Peixoto,	n°	1000,	Centro/	Fone	(67)	3445-1110

CRONOGRAMA	FÍSICO-FINANCEIRO
Data
CNPJ

VALOR

Fevereiro/2020
03.575.727/0001-95

R$66.813,68

4.847,24R$												

9.635,07R$												

10.376,22R$										

2.442,04R$												

1.000,23R$												

3.123,43R$												

774,91R$																

SUPERESTRUTURA

ALVENARIA

ESQUADRIAS

COBERTURA

3.529,80R$												

6.634,95R$												

5.387,79R$												

INFRAESTRUTURA

1.669,64R$												

METAIS,	LOUÇAS	E	ACESSÓRIOS

SERVIÇOS	COMPLEMENTARES

REVESTIMENTOS	DE	PAREDE

REVESTIMENTOS	DE	PISOS

REVESTIMENTOS	DE	TETOS

PINTURA

697,81R$																

15.225,43R$										

254,81R$																

Semana	6Semana	5

R$	1.214,31

INSTALAÇÕES	HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES	SANITÁRIAS

INSTALAÇÕES	ELÉTRICAS

SERVIÇOS	PRELIMINARES

CUSTO

1.214,31R$												

Item DURAÇÃODescrição Semana	1 Semana	2 Semana	3 Semana	4

R$	755,61

33,00%
R$	2.189,40

R$	5.387,79

Semana	7 Semana	8

R$	3.529,80

R$	4.445,55

R$	653,36

100%

100%

67,00%

100%

6,30% 48,75%
R$	2.442,04

R$	1.426,35

R$	4.663,97

R$	774,91
100%

100%

100%

R$	329,57

44,95%

100%

TOTAL	SEMANAL	ACUMULADO

R$	254,81

R$	4.847,24

R$	5.279,18
100%

R$	3.123,43

R$	1.000,23

81,78%

34,67%

R$	914,04
54,74%

Semana	9

R$	7.879,15

R$	697,81

65,33%

14,80%

R$	5.058,88

R$	9.946,25

100%

8,74% 12,30% 10,91%

R$	5.838,81 R$	8.221,03 R$	7.287,33

PERCENTUAL	SEMANAL
PERCENTUAL	SEMANAL	ACUMULADO
TOTAL	SEMANAL

57,10% 71,40% 84,02% 100,00%
18,20% 5,08% 1,87% 14,29% 12,62%

R$	10.680,06
R$	5.838,81 R$	14.059,84 R$	21.347,17 R$	33.510,52 R$	36.903,46 R$	38.153,82 R$	47.702,78 R$	56.133,62 R$	66.813,68

R$	12.163,34 R$	3.392,94 R$	1.250,36 R$	9.548,96 R$	8.430,84

15,98%
8,74% 21,04% 31,95% 50,16% 55,23%


