
OBRA:

LOCAL:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO MUNICÍPIO:

1 2 3

30 60 90

1,00 0,00 0,00

100% 100,00%

CONCEDENTE 100,00% 14.211,87 0,00 0,00 14.211,87R$            

PROPONENTE 0,00% 0,00 0,00 0,00 -R$                       

33% 33% 34% 100,00%

CONCEDENTE 100,00% 4.775,40 4.775,40 4.920,11 14.470,90R$            

PROPONENTE 0,00% 0,00 0,00 0,00 -R$                       

0,33 0,33 0,34

33% 33% 34% 100,00%

CONCEDENTE 100,00% 8.677,09 8.677,09 8.940,03 26.294,20R$            

PROPONENTE 0,00% 0,00 0,00 0,00 -R$                       

0,20 0,40 0,40

20% 40% 40% 100,00%

CONCEDENTE 100,00% 1.925,60 3.851,19 3.851,19 9.627,98R$              

PROPONENTE 0,00% 0,00 0,00 0,00 -R$                       

0,20 0,40 0,40

20% 40% 40% 100,00% 33,333

CONCEDENTE 100,00% 1.076,39 2.152,78 2.152,78 5.381,94R$              

PROPONENTE 0,00% 0,00 0,00 0,00 -R$                       

0,20 0,40 0,40

20% 40% 40% 100,00%

CONCEDENTE 100,00% 41.103,27 82.206,54 82.206,54 205.516,34R$           

PROPONENTE 0,00% 0,00 0,00 0,00 -R$                       

0,00 0,50 0,50

50% 50% 100,00%

CONCEDENTE 100,00% 0,00 7.847,42 7.847,42 15.694,83R$            

PROPONENTE 0,00% 0,00 0,00 0,00 -R$                       

71.769,61 109.510,40 109.918,05 291.198,06R$           

24,65% 37,61% 37,75% 100%

0,00 0,00 0,00 -R$                       

0,00% 0,00% 0,00% 0%

R$ 71.769,61 109.510,40 109.918,05

% 24,65% 37,61% 37,75%

LÁZARO BARBOSA MACHADO

ENG. CIVIL CREA 22039/D-MG VISTO MS 1634

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
 R$                             5.381,94 

6 RECAPEAMENTO COM M ICROREVESTIMENTO 15mm
 R$                         205.516,34 

Total 
 R$                         291.198,06 

100%

Concedente
 R$                         291.198,06 

100,00%

Proponente
 R$                                       -   

0,00%

Total Acumulado

7 SINALIZACAO 
 R$                           15.694,83 

3 FRESAGEM DESCONTÍNUA REVESTIMENTO BETUMINOSO
 R$                           26.294,20 

SERVIÇOS PRELIMINARES
 R$                           14.211,87 

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
 R$                           14.470,90 

1

4 REMENDO SUPERFICIAL
 R$                             9.627,98 

RESTAURACAO ASFALTICA

ITEM Discriminação dos Serviços
MESES

Totais
DIAS

ANAURILÂNDIA -DISTRITO DE QUEBRACHO

RUAS DA CIDADE

RESTAURACAO FUNCIONAL DO PAVIMENTO

DATA: JUNHO/2019 RUAS DA CIDADE

QUEBRACHO

LBM Engenharia EIRELI-ME

Email: engenharia.lbm@gmail.com 

Tel: (67) 3044-0045 / 9658-1190 / 9263-0027 

CNPJ 14.172.539/0001-32

Rua 15 de novembro, 310     sala 904

Campo Grande- MS    CEP 79002-140
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