
Sp* Ac* Sp* Ac* Sp* Ac*

R$ % % % % % %
1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZ 1.882,37R$       100,00 100,00 100,00 100,00
2 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM DIVISORIAS INTERNAS1.323,55R$       100,00 100,00 100,00 100,00
3 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 10,34R$             100,00 100,00 100,00 100,00
4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/20162.175,24R$       100,00 100,00 100,00 100,00
5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016818,06R$           100,00 100,00 100,00 100,00
6 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA 939,27R$           100,00 100,00 100,00 100,00
7 ARAME GALVANIZADO 14 BWG 86,16R$             10,00 10,00 90,00 100,00 100,00
8 ARRUELA QUADRADA FURO DE 18 MM /UN 28,53R$             10,00 10,00 90,00 100,00 100,00
9 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO 2.411,28R$       70,00 70,00 30,00 100,00 100,00

10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO, PT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20159.350,95R$       70,00 70,00 30,00 100,00 100,00
11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO, PT- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20154.445,89R$       70,00 70,00 30,00 100,00 100,00
12 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO1.349,69R$       0,00 100,00 100,00 100,00
13 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20163.974,89R$       100,00 100,00 100,00 100,00
14 CABECOTE, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, DE 3"99,00R$             0,00 100,00 100,00 100,00
15 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES, TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO469,89R$           0,00 100,00 100,00 100,00
16 CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO134,22R$           100,00 100,00 100,00 100,00
17 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3" 1.230,39R$       100,00 100,00 100,00 100,00
18 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM x 20 M164,48R$           50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
19 FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 580,82R$           50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
20 GRAMPO METALICO PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM216,76R$             20,00 20,00 80,00 100,00 100,00
21 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017338,52R$           0,00 100,00 100,00 100,00
22 MASSA PLASTICA 663,87R$           20,00 20,00 80,00 100,00 100,00
23 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, CABECA ABAULADA151,73R$           10,00 10,00 90,00 100,00 100,00
24 POSTE DE CONCRETO  400 KG, H = 14 M (NBR 8451) 8.952,18R$       100,00 100,00 100,00 100,00
25 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/20151.119,88R$       100,00 100,00 100,00 100,00
26 REFLETOR LED COB 600W, ALTO BRILHO, IP 66, FLUXO LUMINOSO 48.000 LUMENS, VIDA UTIL DE 50.000 HORAS46.720,13R$     30,00 30,00 70,00 100,00 100,00
27 SUPORTE PARA REFLETORES EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 2.027,83R$       30,00 30,00 70,00 100,00 100,00
28 PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO CAT T1  - COM CAIXA DE MEDICAO INSTALADA EM MURETA DE ALVENARIA (1 1/2 VEZ), MEDINDO (1,20 X 2,10M)4.359,09R$       0,00 100,00 100,00 100,00

% 100,00%

R$ 95.825,00
* Sp = Simples, Ac = Acumulado

Ao assinarmos a atual proposta, comprovamos ciência e declaramos que:

• A execução deverá seguir as condições do projeto;

• Qualquer alterações no projeto analisado deve se alertar o orçamentista;

• O não-atendimento das condições do projeto analisado provocará o desenquadramento do orçamento;
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Serviço
Valor
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