
Obra Data

Unidade Construtiva CNPJ

Tipo de Obra

Endereço da Obra

BDI Área

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.984,89R$             2.984,89R$      

2 ALVENARIA 932,55R$                 932,55R$         

3 ESQUADRIAS 8.710,22R$             8.710,22R$     

4 COBERTURA 10.390,10R$           10.390,10R$    

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.203,41R$             3.203,41R$      

6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 35,21R$                   35,21R$            

7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 45,27R$                   45,27R$            

8 METAIS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS 2.779,98R$             2.779,98R$      

9 REVESTIMENTOS DE PAREDES 843,44R$                 843,44R$         

10 REVESTIMENTOS DE PISOS 7.430,44R$             7.430,44R$     

11 PINTURA 14.026,94R$           14.026,94R$   

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 395,59R$                 395,59R$        

40,97% 59,03%

40,97% 100,00%

21.214,82R$    30.563,19R$   

21.214,82R$    51.778,01R$   

Anaurilândia/MS, 20 de Março de 2020

Golam Pereyra

Eng. Civil

CREA/MS 18718

Edson Stefano Takazono

Prefeito Municipal

Município de Anaurilândia/MS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR TOTAL DA OBRA

Percentual Mensal

Percentual Mensal Acumulado

Total Mensal

Total Mensal Acumulado

 R$                                                                     51.778,01 

03.575.727/0001-95

mar/20

Reforma de Edificação em Alvenaria Convencional de Vedação

Rua Duque de Caxias, Quadra 98 - Centro - Anaurilândia

60 diasItem Descrição Preço Total 30 dias

25% 139,52 m2

Reforma Capela Nossa Senhora Aparecida

Município de Anaurilândia

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

Rua Floriano Peixoto, n° 1000, Centro/ Fone (67) 3445-1110


