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| TERMO DE REFERENCIA

| 1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO:

1.1. DO OBJETO:

1.2. A presente contratagdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada na area de
engenharia para a execu¢do da obra de construcao da Creche Proinfancia — padrao FNDE, conforme
projeto aprovado, especificacdes técnicas constantes neste Termo de Referéncia e demais
documentos complementares, observando-se as normas vigentes € os parametros estabelecidos pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagdo — FNDE, em atendimento as necessidades do

Municipio de Anaurilandia/MS.
1.3. DA NATUREZA:

1.4. Os servigos objeto do presente estudo sdo caracterizados como obra, para os fins do disposto no
inciso XII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.5. DA VIGENCIA:

1.6. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 15 (quinze) meses, contados da data da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133/21.

1.6.1.0 prazo de realizagdo da(s) Obra(s) ¢ de 12 (doze) meses a contar da assinatura da

Ordem de Servico e/ou documento equivalente.

2. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS E QUANTITATIVAS:

2.1. O quadro a seguir apresenta as especificagdes técnicas e quantidade estimada:

VALOR
LOTE DESCRICAO UNID QTDE GLOBAL
ESTIMADO

CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A EXECUCAO DO
PROJETO DE CONSTRUCAO
1 R M2 01 3.243.213,89

DA CRECHE PROINFANCIA
PADRAO FNDE, NO
MUNICIPIO DE

ANAURILANDIA- MS
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3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

3.1. A fundamentagao e a descri¢ao da necessidade da contratagdo encontram-se pormenorizadas em

topico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

4.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos

Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

5. DA FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR:

5.1. A contratagdo dar-se-4 por meio de procedimento licitatério, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma PRESENCIAL', e obedecera ao tipo d¢ MENOR PRECO, com
fundamento no art. 6°, inciso XXXVIII, alinea “a”, sob a forma de execugdo indireta por regime de
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, conforme o art. 6°, inciso XXIX, ambos da Lei Federal
n.° 14.133/2021.

5.2. REGIME DE EXECUCAO: Sera o da EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

5.2.1 No entanto, as propostas apresentadas no certame licitatorio devem contemplar a
totalidade dos encargos envolvidos na execu¢do, de modo que as medi¢cdes ndo serdo
realizadas tomando em conta as unidades de insumos ou servicos aplicados na execucao do

contrato, mas sim as etapas ou metas estipuladas no cronograma fisico-financeiro.
5.3. DAS EXIGENCIAS:
5.3.1 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

5.3.1.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), em que

conste a situacao ativa da licitante;

5.3.1.2. Certidao Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Unido e
Certidao Negativa de Débito relativo a Seguridade Social - INSS, emitida pelo Ministério

'Art. 17. o processo de licitagdo observara as seguintes fases, em sequéncia:
[...] § 2° As licitagdes serdo realizadas preferencialmente sob a forma eletronica, admitida a utilizacdo da forma
presencial, desde que motivada, devendo a sessdo publica ser registrada em ata e gravada em audio ¢ video. [...] § 5° Na
hipotese excepcional de licitacdo sob a forma presencial a que refere o § 2° deste artigo, a sess@o publica de apresentagdo
de propostas devera ser gravada em audio e video, e a gravacdo serd juntada aos autos do processo licitatério depois de
seu encerramento.
Art. 176. Os Municipios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terdo o prazo de 6 (seis) anos, contado da data de
publicagdo desta Lei, para cumprimento: [...] II - da obrigatoriedade de realizagdo da licitagdo sob a forma eletronica a
que se refere o § 2° do art. 17 desta Lei;
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da Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil), podendo ser

apresentada em conjunto ou especifica observada a validade;

5.3.1.3 Prova de regularidade fiscal junto a Fazenda Publica Municipal (Certiddo Negativa
de Débitos, compreendendo todos os tributos de competéncia Do Municipio), emitida pelo

orgao competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.

5.3.1.4 Prova de regularidade fiscal junto a Fazenda Publica Estadual (Certidao Negativa de
Débitos, compreendendo todos os tributos de competéncia do Estado), emitida pelo 6rgao

competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.

5.3.1.5 Certificado de Regularidade de Situacio CRS, perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico / FGTS;

5.3.1.6 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacio de certidio negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de
1943.

5.3.2. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.3.2.1 Balango patrimonial, demonstracdao de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contdbeis dos 02 (dois) ultimos exercicio social, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta. Devendo vir acompanhadas de copia dos termos de abertura e de
encerramento do Livro Diario do qual foi extraido, contendo o nimero de registro da Junta
Comercial, bem como a identificagdo da assinatura do titular ou representante legal da empresa

e do contabilista responsavel pela escrituragao.

a) Quando se tratar de pessoa juridica constituida sob a forma de sociedade an6nima, admitir-
se-a a apresentacao do balango patrimonial devidamente registrado, acompanhado de copia da

respectiva publicacao em Didrio Oficial.

b) Quando se tratar de empresas com menos de 02 (dois) anos de existéncia, os documentos

referidos no item
5.9.2.1 Limitar-se-30 ao ultimo exercicio.

¢) Somente serdao validos o Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do ultimo

exercicio financeiro.
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d) Poderdo ser exigidas das empresas para confrontagdo com as Demonstra¢des Contabeis, as

informacodes prestadas a Receita Federal.

5.3.2.2 Indice de Solvéncia, calculado em documento anexo ao balango patrimonial,

devendo ser obrigatoriamente assinado pelo contabilista responsavel.

a) A andlise da qualificagdo economico-financeira sera feita da seguinte forma:
b) Solvéncia Geral (SG)

Onde:

SG = Ativo Total >1

Passivo Circulante + Passivo Exigivel a Longo Prazo

b.3) Estardao habilitadas neste item somente as empresas que apresentarem resultado

maior a 1 (um) no indice (SG).

5.3.2.3 Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da

pessoa juridica;

5.3.3 QUALIFICACAQO TECNICA:

5.3.3.1 Registro ou prova de inscricio em nome da empresa e do(s) se (s)
responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —

CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, com
jurisdicao sobre o domicilio da sede da licitante e prova de regularidade de situacio
junto ao CREA ou CAU.

5.3.3.2 Declaragdo de que a licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura
do contrato, os vinculos que mantém com os membros da equipe técnica, conforme

dispoe o § 6°, art. 67, Lei n° 14.133/21, no caso de ser vencedora da licitagdo.

a) Quando da assinatura do contrato, o vinculo poderd ser comprovado através de uma

das seguintes alternativas:

1) Cépia da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdéncia Social);

2) Contrato Social da empresa;

3) Ficha de empregado atualizada;

4) Copia de contrato de prestacio de servicos;

5) Anotacio de responsabilidade técnica;

6) Outra forma de comprovacio, desde que devidamente prevista pela

legislacdo vigente
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5.3.3.3 Comprovacao Operacional — Certiddo de Acervo Operacional (CAQ)

emitido pelo CREA ou CAU: Apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade

técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
identificada, em nome da licitante, relativo a execug¢do de obra de engenharia,

compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo,

envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo;

a) Entende-se como compativel em caracteristicas, quantidades e prazos o atestado que
comprove a execu¢do dos servigos, em quantidade ndo inferior conforme tabela abaixo,

isto ¢, 50% (cinquenta por cento) dos itens de maior relevancia, objeto desta licitacdo, em

consonancia com o artigo 67°, §1°, inciso I da Lei n°14133/2021, sendo este o critério
objetivo para avaliacdo da compatibilidade as caracteristicas e quantidades do objeto

licitado;

b) A comprovagdo da capacidade técnico-operacional poderd ser realizada por meio do

somatorio de atestados de execu¢ao de servigos concomitantes;

c) Nao serdo admitidos atestados emitidos em nome de eventuais subcontratadas ou de

outras empresas que ndo sejam os licitantes;

d) Com base na planilha orcamentaria, os itens com valor superior a 4% do valor
estimado (RS 129.728,55) sao:

DESCRICAO

TIPO

UND

QUANT.

COMPROVA(;AO
MINIMA (50%)

ESTRUTURA TRELICADA
DE COBERTURA, TIPO
FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS

PERFIS METALICOS,
CHAPAS METALICAS,
MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM
GUINDASTE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 01/2020 PSA

(CORBERTURA,

ESTRUTURAS
METALICAS)

KG

9.693,31

4.846,66

TELHA TERMOISOLANTE
REVESTIDA EM ACO
GALVALUME, FACE

SUPERIOR TRAPEZOIDAL

E FACE INFERIOR PLANA

(NAO INCLUI

(CORBERTURA,

ESTRUTURAS

M2

850,66

425
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ACESSORIOS DE
FIXACAO), REVEST COM
ESPESSURA DE 0,50 MM,

COM PREPINTURA DE
COR BRANCA NAS DUAS
FACES, NUCLEO EM
POLIIOCIANURATO (PIR)
COM ESPESSURA DE 50
MM

METALICAS)

OBS: OS QUANTITATIVOS A SEGUIR DEVERAO SER UTILIZADOS PARA CADA UM

DOS ITENS SOLICITADO.

5.3.3.4 Comprovacao Profissional — Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitido pelo

CREA ou CAU - Apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica,

fornecido por pessoa juridica de direito ptblico ou privado, devidamente identificada, em
nome do Responsavel Técnico, relativo a execugdo de obra de engenharia, compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo

as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacao;

a) Entende-se como compativel em caracteristicas, quantidades e prazos o atestado que
comprove a execugdo dos servigos, em quantidade ndo inferior conforme tabela abaixo,
isto é, 50% (cinquenta por cento) dos itens de maior relevancia, objeto desta licitagao,
em consonancia com o artigo 67°, §1° inciso I da Lei n° 14.133/2021, sendo este o
critério objetivo para avaliacdo da compatibilidade as caracteristicas e quantidades do

objeto licitado.

b) Com base na planilha orcamentaria, os itens com valor superior a 4% do valor

estimado (RS 129.728,55) sao:

” COMPROVACAO
DESCRICAO TIPO UND QUANT. MINIMA (50%)
ESTRUTURA TRELICADA DE KG 9.693,31 4.846,66
COBERTURA, TIPO FINK,
COM LIGACOES SOLDADAS, (CORBERTURA,
INCLUSOS PERFIS ESTRUTURAS
METALICAS)

METALICOS, CHAPAS
METALICAS, MAO DE OBRA
E TRANSPORTE COM
GUINDASTE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Secretaria Municipal de Obras, Defesa Civil, Transportes e Projetos
Rua Osvaldo Cruz, S/N°, Centro, Anaurilandia/MS

Telefone: (67) 3445-1113 / E-mail: obras.anaurilandia.ms.gov.br




PREFEITURA

Construindo urma nowva historia!l
GESTAO 2025/2028

AF 01/2020 PSA

TELHA TERMOISOLANTE
REVESTIDA EM ACO
GALVALUME, FACE

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E
FACE INFERIOR PLANA (NAO
INCLUI ACESSORIOS DE (CORBERTURA,

FIXACAO), REVEST COM ESTRUTURAS M 850,66 425,33

ESPESSURA DE 0,50 MM, METALICAS)
COM PRE-PINTURA DE COR
BRANCA NAS DUAS FACES,

NUCLEO EM

POLIIOCIANURATO (PIR)

COM ESPESSURA DE 50 MM

5.3.4

¢) Os atestados de capacidade técnico-profissional, os Registros de Responsabilidade
Técnica (RRT’s) ou Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART’s) e Certificado de
Acervo Técnico (CAT) deverdo estar devidamente registrados no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia (CREA) da
regido onde os servicos foram executados, comprovando que os arquitetos ou
engenheiros constantes do quadro técnico da licitante executam ou executaram servigos
similares, em vulto e tipologia aos da contratagdo pretendida, objeto deste Projeto
Basico;

d) Nao seriao admitidos atestados emitidos em nome de eventuais subcontratadas ou

de outras empresas que nao sejam os licitantes.

DECLARACOES:

5.3.4.1. Declaragdo de que caso seja vencedora, de que possui os equipamentos
necessarios para execucdo do Servigo de que trata o objeto desta licitacdo estardo

disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagao.

5.3.4.2. Declaragio que em caso de ser o vencedor do certame, a empresa
providenciara a contratagdo dos funcionarios e em até 05 (cinco) dias uteis apds a
assinatura do contrato apresentara a comprovagdo dos registros dos colaboradores nas
quantidades minimas exigidas. Deve, ainda, serem apresentadas as apolices de seguro de

vida de todos os colaboradores.

5.3.4.3. Declaraciao de Compromissos Técnicos Atuais:
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a) A licitante deverd apresentar declaragdo formal, atualizada e assinada pelo
responsavel legal da empresa, informando, sob as penas da lei, todos os
compromissos profissionais e contratuais atualmente assumidos pelos profissionais
técnicos indicados para a execucdo do objeto licitado, especialmente aqueles que
possam impactar ou limitar sua disponibilidade plena durante o prazo de vigéncia do

futuro contrato.
b) A declaracdo devera conter, obrigatoriamente:

1. Nome completo e nimero de registro profissional no respectivo conselho de classe
(CREA ou CAU) de cada profissional técnico indicado;

2. Relacdo detalhada de todos os contratos em vigor nos quais o(s) profissional(is)
indicado(s) esteja(m) vinculado(s), informando, no minimo: local da obra ou servigo,
nome do contratante e prazo estimado de execucao;

3. Indicagdo expressa de eventual sobreposi¢do de prazos entre os contratos em
andamento e o prazo de execucao do objeto licitado, com a devida justificativa da
possibilidade de conciliagao;

4. Declaragdo inequivoca de que o(s) profissional(is) técnico(s) tera(ao) plena
disponibilidade para atuar na execugdo do contrato, caso a empresa venha a ser

vencedora do certame.

¢) A omissdo ou prestacdo de informacgdes falsas podera ensejar a inabilitagdo da
licitante ou, caso constatada apoOs a contratagdo, a rescisdo contratual por inexecugdo

parcial ou total, sem prejuizo das sangdes legais cabiveis.

d) Para fins de verificacdo da veracidade das informagdes prestadas, a Administragao
poderd, a seu critério, solicitar a apresentacao de documentos comprobatorios, tais

como:

1. Coépias das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) ou Registros de
Responsabilidade Técnica (RRTs) emitidos pelos Conselhos de Classe (CREA ou
CAU);

2. Atestados de capacidade técnica comprovando execucao de servicos em andamento;

3. Coépias dos contratos vigentes, acompanhados de cronogramas de execugdo

atualizados.

| 6. REQUISITOS DA CONTRATACAO:

6.1. REQUISITOS GERAIS:
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a) Os insumos e servigos deverdo atender na integra todas as exigéncias previstas no ETP, TR e
Resolugdes vigentes, passando a fazer parte do contrato que serd formalizado
independentemente de transcri¢ao.

b) A contratada devera entregar os servicos atendendo todos os requisitos transcritos no ETP e
TR e sob o acompanhamento dos fiscais de contrato, que também serdo devidamente
designados.

¢) A contratada devera entregar os servigos, conforme especificagdes, prazos e locais constantes
no Termo de Referéncia, acompanhado da respectiva nota fiscal.

d) A contratada deverd repetir procedimentos as suas proprias custas para corre¢do de faltas e
falhas verificadas, principalmente estando em desacordo com as condi¢des pactuadas.

e) A contratada devera assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes
estabelecidas acerca da qualidade dos produtos que serao utilizados.

f) A contratada devera relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da execucao do objeto.

g) A contratada devera responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078/1990).

h) A contratada devera manter durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
contratacao.

i) Todos os pedidos, reclamacdes e notificagdes serao transmitidos através do enderego
eletronico (e-mail) fornecido pela contratada, podendo, a critério da Administracdo, utilizar-
se de outros meios.

j) O prazo de garantia ¢ aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Codigo de Defesa do Consumidor).

k) No caso de consoércio de empresas devera ser observado o disposto no art. 15 da Lei Federal
n° 14.133/2021.

I) A contratada ndo podera subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente
o objeto do Contrato, salvo, mediante autorizagdo da Administracdo, nos termos do art. 122

da Lei Federal n° 14.133/2021.
6.2. REQUISITOS DE ACEITABILIDADE:
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a) Os insumos devem ser de 1* linha, de acordo com as especificagdes contidas no Estudo
Técnico Preliminar, os quais serdo fiscalizados por servidor devidamente autorizado da
Secretaria Municipal de Obras/Prefeitura Municipal.

b) Os itens deverdo atender aos requisitos minimos de qualidade, ndo devendo ser utilizados
materiais frageis, de qualidade duvidosa e com perigo iminente ao uso.

¢) A empresa Contratada deverd garantir a qualidade dos insumos e, caso comprovado, devera
arcar com qualquer prejuizo decorrente do fornecimento de produto de ma qualidade.

d) Ficaréd sobre a inteira responsabilidade da empresa Contratada a garantia da qualidade dos

produtos, sob pena das sang¢des cabiveis

| 7. DO MODELO DE EXECUCAO DO SERVICO:

7.1. Construgdo conforme Projeto basico, constituido de: Projeto Arquitetonico, Projeto de
implantag¢do, Localizagdao, Projetos Complementares, Planilhas Or¢camentarias, Cronograma fisico-
financeiro e Memorial Descritivo. Os demais projetos serdo apresentados caso haja a necessidade

posteriormente a licitagado.

7.1.1. Os servicos deverao ser prestados de forma indireta, no local, condi¢des e especificacdes

constantes neste documento e nos seus ANEXOS. De modo geral, fica definido que:

a) A execucdo dos servicos dar-se-a, diariamente, observados os intervalos legais para
alimentac¢do e a jornada de trabalho de recomendada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais,
nas dependéncias da CONTRATANTE, situada no seguinte endereco: Rua: E - Area
Institucional 01 - Quadra G no Municipio de Anaurilindia — MS

b) A contratacdo dos servigos compreenderd o fornecimento de mao de obra especializada,
além dos materiais e servigos necessarios, além dos respectivos fardamentos e EPIs adequados

a perfeita execugdo dos servigos.

7.1.2. A CONTRATADA devera manter os locais, nos quais forem realizados os servigos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapumes, tela, dentre outros meios

com o fim de evitar riscos de acidentes aos usudrios locais e ao pessoal da empresa.

7.1.3. Manter o diario de registro de obra devidamente atualizado. Usar material normatizado e
de boa qualidade para a realiza¢do dos servigos, devendo o Setor de Engenharia da Secretaria

Municipal de Obras e Servigos Publicos fiscalizar sempre.
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7.1.4. Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA as despesas com pessoal,
impostos, alimentagdo, transporte, material, locagdo de maquinas, equipamentos e eventuais

servigos ocasionados pela execu¢do da obra em fung¢do da falta de controle.

7.1.5. Os servigos deverdao seguir na integra o memorial descritivo e projetos que fazem parte
do projeto executivo elaborado pelo Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e

Servigos Publicos.

7.1.6. Verificar com a Fiscalizagdo municipal o local para “bota-fora” do material, sendo este

de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive a carga, transporte e descarga do material.

7.1.7. A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos
Equipamentos de Prote¢do Individual — EPIs e Equipamento de Protecdo Coletiva - EPCs

durante todo o periodo de trabalho, bem como uniformizados e identificados.

7.1.8. A CONTRATADA devera providenciar banheiro, almoxarifado ou o que se fizer

necessario para a realizagdo dos servigos.

7.1.9. O local onde serdo realizados os servigos deverd ser entregue limpo, sem material

excedente, pronto para o uso publico, sem riscos de acidentes e outros.

7.1.10. Recolher Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica junto ao CREA ou CAU, referente a todos os servicos de engenharia

e arquitetura, respondendo ao 6rgao fiscalizador.
7.2. INDICACAO DE PESSOAL TECNICO ADEQUADO

7.2.1. A CONTRATADA deve comprovar que possui em seu quadro permanente, na data da
licitagdo e constante da Certidao de Registro de Pessoa Juridica do CREA ou CAU, engenheiro
e Arquitetos e Urbanista (s) detentor (es) de atestado (s) e/ou certiddo (des) de responsabilidade

técnica por execugdo de servigos compativeis com o objeto da licitagao.
7.3. TECNICO RESPONSAVEL
7.3.1. O fiscal de obra designado devera fazer a fiscalizagdo do objeto.

7.3.2. As medigoes referentes a obra executada deverao conter obrigatoriamente a assinatura do

Engenheiro Civil ou Arquiteto responsavel pela fiscalizagdo da execugdo da obra.
7.4. FISCALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

7.4.1. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais
do contrato, representantes da Administracdo especialmente designados conforme requisitos

estabelecidos no art. 7° desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratagdo de
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terceiros para assisti-los e subsidia-los com informacdes pertinentes a essa atribuicdo,
conforme descrito no art. 117, da Lei n.° 14.133/21.

7.5. RESPONSABILIDADE TECNICA DA CONTRATADA

7.5.1. Devera apresentar certidao de inscri¢ao da empresa e do (s) responsavel (is) técnico (s)
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou 6rgdo competente, da regido da

sede da empresa.

7.5.2. Comprovacao da Licitante de que possui em seu quadro permanente, na data da licitagao
e constante da Certidio de Registro de Pessoa Juridica do CREA ou CAU, engenheiro (s)
detentor (es) de atestado (s) e/ou certidao (des) de responsabilidade técnica por execucdo de

servigos compativeis com o objeto da licitagao.

7.5.3. Apresentar declaracdo de que ndo possui relagdo de parentesco com servidores da

Prefeitura Municipal de Anaurilandia/MS.
7.6. PRAZO DE GARANTIA:

7.6.1. A empresa que executar a obra ficard responsavel pela solidez e seguranga do trabalho
por um periodo irredutivel de 05 (cinco) anos, conforme elencado no art. 618 do Cddigo Civil

Brasileiro, da Lei de Licitagdes e demais normas vigentes.

7.6.2. A CONTRATANTE tera 180 (cento e oitenta) dias apos o aparecimento dos vicios ou
defeitos para propor acao contra a empresa, sob pena de decair o seu direito de propor a
referida agdo, conforme elencado no art. 618, paragrafo unico, do Codigo Civil e das

legislagdes vigentes.
7.7. RECEBIMENTO DEFINITIVO E RECEBIMENTO PROVISORIO:

7.7.1. A Contratada devera comunicar ao Fiscal do Contrato, para o recebimento provisorio dos
servicos contratados, ficando o recebimento definitivo a cargo do Setor de Engenharia da

Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos.

7.7.2. O recebimento provisorio da obra devera ser feito pelo responsdvel por seu
acompanhamento e fiscaliza¢do, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da contratada, conforme elencado art.
140, inciso I, alinea “a” da Lei n.° 14.133/2021.

7.7.3. O recebimento definitivo deverd ser feito mediante Termo de Recebimento Definitivo
assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a
adequacgdo do objeto aos termos contratuais, em até¢ 90 (noventa) dias, observado o disposto no
art. 140, inciso I, alinea “b”, da Lei 14.133 de 2021.
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7.7.4. O recebimento definitivo ocorrerd apds o saneamento das eventuais pendéncias

relacionadas no recebimento provisoério.
7.8. CONDICAO DE RECEBIMENTO DO SERVICO:

7.8.1. O recebimento da obra, apds sua execugdo e conclusdo, obedecerd ao disposto no art.
140 da Lei n° 14.133/2021 e suas alteracdes vigentes. A obra devera ser entregue livre de
entulhos, depositos de materiais utilizados na obra ou qualquer forma de material estranho

resultantes da execu¢ao da obra, bem como limpo e em condigdes de uso.

7.8.2. A obra deverd ser recebida pelo Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e
Servigos Publicos, que ¢ o orgao fiscalizador, podendo este solicitar exigéncias que,

porventura, ndo foram cumpridas conforme o projeto ou o memorial descritivo.
7.8.3. O objeto desta licitacao sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo

de talhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observado o disposto
no art. 140 da lei 14.133 de 2021.

¢) Nao sera aceita a entrega parcial do servico, nem servico em desconformidade com os

projetos, sob pena de rejei¢do do servigo.

7.8.4. O Fiscal acompanhara a execugdo e emitira relatorio no qual constara a conclusdo ou nao

do servigo para emissdo da nota fiscal no valor correspondente ao cronograma aprovado.
7.9. DA INVERSAO DE FASES:
7.9.1. Para este certame, sera adotado o MODELO DE LICITACAO COM INVERSAO DE

FASES, com a fase de habilitacdo antecedendo a fase de avaliacdo das propostas, € com a
exigéncia de caugdo como garantia para a proposta e pré-requisito para a habilitacido do
proponente, o que agiliza o processo e estimula a participagdo de empresas sérias, aptas e
capacitadas para atender todas as exigéncias de demanda apontadas no edital. Isso garante
maior lisura, reducdo de riscos de desisténcias e de participacdo de empresas meramente

especulativas, trazendo maior eficiéncia e transparéncia ao processo € economicidade.
7.9.2. A obra em questdo trata-se de obra de engenharia civil com estrutura em concreto

armado, instalacdes técnicas e cronograma fisico-financeiro rigoroso, o que demanda atencgao

redobrada na escolha de fornecedores com comprovagdo efetiva de experiéncia técnica e
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capacidade operacional. O exame prévio da habilitagdo evita a selecdo de propostas vantajosas
financeiramente, porém incapazes tecnicamente, garantindo a seguranga da contratagdo publica

e a qualidade da execugdo da obra.

7.9.3. O fundamento legal para tanto € o art. 17, caput e §1° da Lei n® 14.133/2021.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO:

8.1. Fiscalizacao da Prestacao de Servicos e Fiscalizacio do Contrato:

8.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cléusulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133/21, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua

inexecugao total ou parcial.

8.1.2. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do
plano de fiscalizagdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdao do objeto, do método de aferi¢do e

das sang¢des, entre outros.

8.1.3. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais
do contrato, representantes da Administragdo especialmente designados conforme requisitos
estabelecidos no art. 7° desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratagdo de
terceiros para assisti-los e subsidid-los com informacdes pertinentes a essa atribuicdo,
conforme descrito no art. 117, da Lei n.° 14.133/21.

8.1.4. A CONTRATANTE designara para acompanhamento das obras, engenheiros, arquitetos

€ seus prepostos, para exercerem a fiscalizacao.

8.1.5. A fiscalizagdo deverd orientar sobre questdes técnicas da obra, sem que isto implique em
transferéncia de responsabilidade sobre a execucao da obra, a qual sera tinica e exclusivamente

de competéncia do Construtor.

8.1.6. Também podera a FISCALIZACAO, a seu critério, exigir a substituicdo de qualquer

profissional que ndo esteja se portando de acordo com a posi¢do que ocupa.

8.1.7. Serdo empregados profissionais em nimero compativel com o bom andamento dos
servicos, de comum acordo com a FISCALIZACAO.

8.2. Técnico Responsavel

8.2.1. O(s) fiscal(is) de obra designado(s) devera(ao) fazer a fiscalizagdo da execucdo da obra

para construcdo da Unidade de Saude no Bairro Jardim Semiramis.
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8.2.2. As medicdes referentes a obra executada deverdo conter obrigatoriamente a assinatura do

Engenheiro Civil ou Arquiteto responsavel pela fiscaliza¢do da execucdo da obra.
8.3. Recebimento Definitivo e Recebimento Provisorio

8.3.1. A Contratada devera comunicar ao Fiscal do Contrato, para o recebimento provisorio dos
servigos contratados, ficando o recebimento definitivo a cargo do Setor de Engenharia da

Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos.

8.3.2. O recebimento provisério da obra devera ser feito pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da contratada, conforme elencado art.
140, inciso I, alinea “a” da Lei n.° 14.133/2021.

8.3.3. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e
na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificacdo da

contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

8.3.4. O recebimento definitivo deverd ser feito mediante Termo de Recebimento Definitivo
assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a
adequacgdo do objeto aos termos contratuais, em até¢ 90 (noventa) dias, observado o disposto no
art. 140, inciso 11, alinea “b”, da Lei 14.133 de 2021.

8.3.5. O recebimento definitivo ocorrerd apds o saneamento das eventuais pendéncias

relacionadas no recebimento provisoério.
8.4. Condicoes de Recebimento do Servico:

8.4.1. O recebimento da obra, apds sua execugdo e conclusdo, obedecerd ao disposto no art.
140 da Lei n° 14.133/2021 e suas alteragdes vigentes. A obra devera ser entregue livre de
entulhos, depositos de materiais utilizados na obra ou qualquer forma de material estranho

resultantes da execucdo da obra, bem como limpo e em condi¢des de uso.

8.4.2. A obra deveré ser recebida pelo Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e
Servigos Publicos, que ¢ o o6rgdo fiscalizador, podendo este solicitar exigéncias que,
porventura, ndo foram cumpridas conforme o projeto ou o memorial descritivo.

8.4.3. O objeto desta licitacao serd recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante

termo de talhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;
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b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,
observado o disposto no art. 140 da Lei n.° 14.133/2021.

¢) Nao serd aceita a entrega parcial do servico, nem servigo em desconformidade com os

projetos, sob pena de rejei¢do do servico.

8.4.4. O Fiscal acompanhard a execugao e emitira relatorio no qual constara a conclusao ou nao

do servigo para emissdo da nota fiscal no valor correspondente ao cronograma aprovado.

8.4.5. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao
do contrato.

| 9. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

a)

b)

c)
d)

g)

h)

A CONTRATADA deve executar os servigos em conformidade aos requisitos previstos no
edital;

Devera a CONTRATADA cumprir o prazo previsto para entrega da obra, estimado,
conforme Cronograma Fisico de cada planilha;

Executar a obra conforme projetos, planilhas e memoriais;

Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares pertinentes a execucao
dos servigos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogacao de seu prazo de
vigéncia;

Obter, por sua conta, todas as licencas, franquias e impostos municipais, estaduais e federais
que incidirem sobre a execucdo dos servicos. Fornecer ART ou RRT (Registro ou anotacao
de responsabilidade técnica) devidamente registrada por profissional competente para
execugao desta;

Fornecer documentos ao Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Servicos

Publicos sempre que for solicitado;

Corrigir, durante a execucdo dos servicos, todos os defeitos apontados pela fiscalizagdo,
assim como refazer aqueles tidos como improprios ou mal executados, sem qualquer 6nus
para a CONTRATANTE, no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos, contados do

recebimento da notificagcdo especifica para fazé-lo;

Elaborar cronograma fisico-financeiro com precisao, tendo como limite maximo o prazo pré-

estipulado pelo departamento de Obras, lembrando que todas as medi¢des deverdo

Secretaria Municipal de Obras, Defesa Civil, Transportes e Projetos
Rua Osvaldo Cruz, S/N°, Centro, Anaurilandia/MS
Telefone: (67) 3445-1113 / E-mail: obras.anaurilandia.ms.gov.br 16



)

K)

)

PREFEITURA

Construindo urma nowva historia!l
GESTAO 2025/2028

obrigatoriamente ser acompanhadas do cronograma fisico-financeiro atualizado pela

empresa,

Todas as medigdes seguirdo o cronograma fisico-financeiro apresentado pela
CONTRATADA. Caso a CONTRATADA nao cumpra com cronograma proposto, devera
apresentar justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, €
apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo
cronograma devem ser feitos via oficio protocolado e direcionados ao Setor de Engenharia da
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos. A solicita¢do de vistoria e posteriormente
liberacdo das medicdes devera ser feita através de oficio, deverd ser encaminhado ao

Departamento de Obras como uma antecedéncia minima de 5 (cinco) dias uteis;

As medicdes somente serdo analisadas quando atingirem no minimo 80% (oitenta por cento)
do valor proposto no cronograma da CONTRATADA, devendo apresentar correta
identificacgdo e assinatura do responsavel técnico da empresa. Serd permitida apenas 01 (uma)

medicao por més;

A CONTRATADA deve se submeter a fiscalizagio da CONTRATANTE, sendo o
Departamento de Obras o responsavel por fazer as vistorias e determinagdo de corregdes,

caso seja necessario;

A CONTRATADA deve ser responsavel pela qualidade dos servigos, bem como pela
qualidade dos produtos usados na execugdo do servigo, no que diz respeito a observancia de
normas vigentes. As vistorias realizadas pela fiscalizagdo do DEPU deverdo ser
obrigatoriamente acompanhadas pelo responsavel técnico da CONTRATADA;

m) A CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos servigos executados,

n)

p)

corrigindo quando necessario;

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execucdo do contrato, em

compatibilidade com as condic¢des de habilitacio e qualificacdo exigidas no edital;

Apresentar, durante a vigéncia do contrato, ritmo de trabalho compativel com a conclusdo no
prazo previsto para entrega dos servigos. Submeter-se as normas de seguranga do trabalho em
vigor, sendo responsavel por quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal,

decorrente da funcdo de servicos contratado e/ou por ela causada a terceiros;

Todos os equipamentos, veiculos e insumos necessarios para a execugdo dos trabalhos,
inclusive fotocdpias, impressoes, encadernagdes, mobilizacdo de equipes serdo as expensas,

custeados pela contratada;
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A empresa CONTRATADA devera proceder previamente ao estudo e andlise antes de sua
execugdo, para que nao haja nenhuma duvida ou falta de informagao que possa prejudicar o

andamento dos servicos;

Cabera a CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua
responsabilidade e o seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob sua

supervisao.

| 10.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

)
k)

A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do contrato,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo da licitante contratada exigidas no edital,
incluindo o cumprimento das obrigagdes e encargos sociais € trabalhistas pela contratada;

Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes no curso da

execugao dos servigos, fixando prazo para a sua correcao;

Comunicar a CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer alteragdo ou
irregularidade apontadas pelo Departamento de Obras e Educagdo na execugdo deste

Contrato;

Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais descritas em normas

vigentes;

Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalizagao da execucdo do

contrato, e efetuar os pagamentos nas condicdes e prego pactuados;

Realizar a Fiscalizacdo dos servigos por meio da equipe técnica de engenheiros da DEPU e

Prefeitura Municipal de Anaurilandia/MS;

A CONTRATANTE devera emitir Ordem de Inicio dos Servicos para a CONTRATADA

assinada juntamente com os Fiscais;

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos ¢ dados necessarios a perfeita execucao do
objeto deste Contrato;

Receber ou rejeitar o servico apds verificar a execugdo e qualidade deste. Podendo a
CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os servigos entregues em desacordo com as

obrigagdes assumidas;
O fiscal responsavel deve fazer a medicao “in loco” dos servigos finalizados e entregues;

Designar, por portaria, o fiscal da obra e do contrato, para a realizagdo do seu

acompanhamento e fiscalizagao;
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I) O fiscal designado, na realizagdo do acompanhamento e fiscaliza¢do da obra, devera aferir os
resultados da contratagdo observando se a execucao dos servigos esta em conformidade com
as exigéncias do Projeto Basico, Projeto Executivo, Proposta de Precos da empresa vencedora

e demais anexos e informacgdes do processo que lhe deu origem;

m) O fiscal designado devera fazer avaliacdo dos materiais utilizados na execugdo dos servigos e

sua conformidade com as especificagdes da Planilha Orgamentaria e Proposta Comercial;

n) Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condigdes estabelecidas

e as condigdes previstas em clausula contratual;

0) Atestar a Nota Fiscal e enviar a mesma ao setor competente para o pagamento.

| 11. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO:

11.1. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega da referida Nota

Fiscal de Servigo na Contabilidade, desde que aprovadas pela fiscalizagao e devidamente analisada.

11.2. O pagamento das medigdes sera efetuado conforme medi¢des mensais, com base no
cumprimento das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro apresentado pela
CONTRATADA, acompanhado da Nota Fiscal emitida em nome do Municipio de Anaurilandia/MS,

devidamente atestada pela Fiscalizacdo do contratante.

11.3. O pagamento da ultima fatura ficard condicionado a emissdo, pelo Municipio de
Anaurilandia/MS, do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. Apresentada a fatura, caberd ao
fiscal do contrato atestar a regular realizacdo dos servi¢os, encaminhando o documento para as
providéncias relativas ao pagamento, acompanhada do boletim de medicdo aprovado pela

fiscalizagdo.

11.4. A empresa vencedora devera, a cada pagamento, comprovar a sua regularidade fiscal, anexando
juntamente com a Nota fiscal, as certiddes de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual,
municipal, INSS e FGTS, atualizadas at¢ a data da emissdo da Nota Fiscal do més de sua

competéncia.

11.5. As medigdes dos servigos executados serdo efetivadas mensalmente, tomando-se como final do
periodo o ultimo dia de cada més. Todavia a primeira medi¢ao podera ser realizada apos a expedigao
da Ordem de Inicio dos Servigos, no final do més em curso, e a tltima medi¢do, apos a conclusio da
obra, independente do periodo mensal. Os precos unitarios serao os constantes da Proposta de Pregos

Unitarios aprovada.

11.6. Nao podera decorrer menos de 30 (trinta) dias entre duas medigdes, exceto quando se tratar da

primeira e da ultima medi¢do (Medi¢do Final). As medi¢des devem ser acompanhadas de
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cronograma fisico-financeiro, devidamente atualizado, devendo ser encaminhadas para o Fiscal

designado para acompanhamento da obra.

11.7. As medic¢des somente serdo analisadas quando atingirem no minimo 80% (oitenta por cento) do
valor proposto no cronograma da empresa, devendo apresentar carimbo e assinatura do responsavel

técnico da empresa.

11.8. Apresentada a fatura, caberd ao fiscal do contrato atestar a regular realizacdo dos servigos,
encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento, acompanhada do boletim
de medicao aprovado pela fiscalizacao.

11.9. A medicao dos servigos sera composta dos seguintes documentos: Folha de identificagdo com
os dados do contrato; Ficha de medigao; Memoria de calculo; Folha de medicao; Ficha de medi¢des
acumuladas; Ficha para medi¢cdo do canteiro; Registro fotografico dos servicos executados, diario de

obras atualizado.
11.10. Da forma de pagamento

11.10.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria obedecendo o cronograma

fisico-financeiro, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

11.10.2. Para fins de liquidacao, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e

essenciais do documento, tais como:
a) o numero do processo administrativo;
b) o niimero da licitacao;
¢) o numero do contrato e dados do 6rgdo contratante;
d) niumero da solicitacdo de fornecimento ou instrumento equivalente;
e) a descricao do objeto;
f) nimero do empenho;
g) o periodo respectivo de execugdo do contrato;
h) o prazo de validade;
i) adata da emissao;
j) o valor a pagar;

k) eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis;
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I) demais dados necessarios para demonstrar o vinculo entre a Nota Fiscal e o respectivo.

11.10.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovagao da

regularizacdo da situagdo, sem Onus ao contratante.

11.10.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovag¢ao da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos sitios

eletronicos oficiais ou a documentagao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

11.10.4.1. Constatando-se, a situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma

vez, por igual periodo, a critério do contratante.

11.10.4.2. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos O0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal e trabalhista quanto a inadimpléncia do fornecedor, bem como quanto a existéncia
de pagamento a ser efetuado pela Administracdo, para que sejam acionados os meios

pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.10.4.3. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,

assegurados o contraditorio e ampla defesa.

11.10.5. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdao

aplicavel.

12. ESTIMATIVA DO VALOR:

12.1. Os precos unitarios foram obtidos utilizando como base ou referéncia na planilha or¢amentaria
TIPO2-PLN-AT7-S127-R02 do Programa Pro Infincia — Creche Pré-Escolar no valor de R$
3.243,213,89 (trés milhdes, duzentos e quarenta e trés mil, duzentos e treze reais e oitenta e nove

centavos)

| 13. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA:

13.1. As despesas decorrentes das aquisi¢des da presente licitagdo correrdo a cargo das Secretarias
usudrias, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarao nas respectivas notas de

empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condigdes estabelecidas neste edital.
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13.2. As despesas decorrentes da contratacio do objeto deste TERMO, correrdo a conta do

Programa de Trabalho do Or¢camento da Prefeitura Municipal:

53 — 01.005.15.451.0017.2013.4.4.90.51.1.569.000 - REC FEDERALIS - SEC OBRAS

14. DAS DISPOSICOES GERAIS:

14.1. Nenhuma modificagdo podera ser introduzida no objeto sem o consentimento prévio da
CONTRATANTE, mediante acordo escrito, obedecidos os limites legais permitidos.

14.2. Aplica-se o disposto na Lei n.° 14.133/2021, e, subsidiariamente, no que couber, as disposi¢oes

do Codigo Civil e do Codigo de Defesa do Consumidor.

Anaurilandia/MS, 20 de Maio de 2025.
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