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CRONOGRAMA PREVISTO PLE CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
3

9 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
FILTROF
F 1 CANTEIRO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
F 2 LOCAÇÃO DE OBRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
F 3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
F 4 RADIER 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
F 5 IMPERMEABILIZAÇÃO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
F 6 PILARES, VIGAS E LAJES 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
F 7 ALVENARIA/FECHAMENTOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
F 8 ESQUADRIAS METÁLICAS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
F 9 ESQUADRIAS DE MADEIRAS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
F 10 TELHADOS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
F 11 REVESTIMENTOS INTERNOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
F 12 REVESTIMENTOS CERÂMICOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
F 13 REVESTIMENTOS EXTERNOS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
F 14 FORROS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
F 15 PINTURAS INTERNAS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
F 16 PINTURAS EXTERNAS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
F 17 PINTURA ESQUADRIAS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
F 18 PISO CERÂMICO 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
F 19 PISO CIMENTADO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
F 20 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
F 21 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
F 22 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
F 23 FIOS E CABOS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
F 24 TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
F 25 REGISTROS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
F 26 ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
F 27 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
F 28 TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
F 29 ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
F 30 APARELHOS, METAIS E BANCADAS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
F 31 CALAFETE / LIMPEZA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12FF
F Cronograma
F % %
F R$ R$
F % %
F R$ R$
F Administração Local % %
F
F
F Anaurilândia/MS
F Local Responsável Técnico Responsável Técnico
F Nome: Danielly Dias Valerio Nome: Danielly Dias Valerio
F CREA/CAU: 66772/MS CREA/CAU: 66772/MS
F Data ART/RRT: 1320250116522 ART/RRT: 1320250116522
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0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
04005320-25 xxxxxx Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023
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3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

segunda-feira, 15 de setembro de 2025
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Parcela 3,68% 11,80%
96.839,56 310.799,20 105.167,80

3,99% 2,24%
58.948,40246.536,20

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
Prefeitura Municipal de Anaurilândia 04005320-25 xxxxxx Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023
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