
OBRA:

LOCAL:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO MUNICÍPIO:

1 2 3 4

30 60 90 120

1,00 0,00 0,00

100% 100,00%

CONCEDENTE 100,00% 19.149,94 0,00 0,00 0,00 19.149,94R$           

PROPONENTE 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 -R$                      

25% 25% 25% 25% 100,00%

CONCEDENTE 100,00% 15.377,86 15.377,86 15.377,86 15.377,86 61.511,44R$           

PROPONENTE 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 -R$                      

0,25 0,25 0,25 0,25

25% 25% 25% 25% 100,00%

CONCEDENTE 100,00% 58.809,51 58.809,51 58.809,51 58.809,51 235.238,05R$         

PROPONENTE 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 -R$                      

0,25 0,25 0,25 0,25

25% 25% 25% 25% 100,00%

CONCEDENTE 100,00% 46.708,51 46.708,51 46.708,51 46.708,51 186.834,05R$         

PROPONENTE 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 -R$                      

0,25 0,25 0,25 0,25

25% 25% 25% 25% 100,00%

CONCEDENTE 100,00% 16.811,49 16.811,49 16.811,49 16.811,49 67.245,96R$           

PROPONENTE 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 -R$                      

0,25 0,25 0,25 0,25

25% 25% 25% 25% 100,00%

CONCEDENTE 100,00% 27.500,24 27.500,24 27.500,24 27.500,24 110.000,94R$         

PROPONENTE 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 -R$                      

0,25 0,25 0,25 0,25

25% 25% 25% 25% 100,00%

CONCEDENTE 100,00% 38.707,90 38.707,90 38.707,90 38.707,90 154.831,61R$         

PROPONENTE 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 -R$                      

0,25 0,25 0,25 0,25

25% 25% 25% 25% 100,00%

CONCEDENTE 100,00% 574.940,51 574.940,51 574.940,51 574.940,51 2.299.762,02R$       

PROPONENTE 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 -R$                      

0,00 0,00 0,00 1,00

100% 100,00%

CONCEDENTE 100,00% 0,00 0,00 0,00 145.135,22 145.135,22R$         

PROPONENTE 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 -R$                      

798.005,96 778.856,02 778.856,02 923.991,24 3.279.709,23R$       

24,33% 23,75% 23,75% 28,17% 100%

0,00 0,00 0,00 0,00 -R$                      

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0%

R$ 798.005,96 778.856,02 778.856,02 923.991,24

% 24,33% 23,75% 23,75% 28,17%

LÁZARO BARBOSA MACHADO

ENG. CIVIL CREA 22039/D-MG VISTO MS 1634

7 RECAPEAMENTO COM MICROREVESTIMENTO 15mm
 R$                       154.831,61 

8 RECAPEAMENTO COM CBUQ
 R$                    2.299.762,02 

5 REMENDO PROFUNDO
 R$                         67.245,96 

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
 R$                       110.000,94 

Total 
 R$                    3.279.709,23 

100%

Concedente
 R$                    3.279.709,23 

100,00%

Proponente
 R$                                     -   

0,00%

Total Acumulado

7 SINALIZACAO 
 R$                       145.135,22 

3 FRESAGEM DESCONTÍNUA REVESTIMENTO BETUMINOSO
 R$                       235.238,05 

SERVIÇOS PRELIMINARES
 R$                         19.149,94 

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
 R$                         61.511,44 

1

4 REMENDO SUPERFICIAL
 R$                       186.834,05 

RESTAURACAO ASFALTICA

ITEM Discriminação dos Serviços
MESES

Totais
DIAS

ANAURILÂNDIA

RUAS DA CIDADE

RESTAURACAO FUNCIONAL DO PAVIMENTO

DATA: JUNHO/2019 RUAS DA CIDADE

ANAURILANDIA/MS

LBM Engenharia EIRELI-ME

Email: engenharia.lbm@gmail.com 

Tel: (67) 3044-0045 / 9658-1190 / 9263-0027 

CNPJ 14.172.539/0001-32

Rua 15 de novembro, 310     sala 904

Campo Grande- MS    CEP 79002-140

Página 1 de 1


