
OBRA:

 LOCAL: 

LOCAL:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO MUNICÍPIO:

1 2 3 4

30 60 90 120

0,80 0,00 0,00 0,20

80% 20% 100,00%

PROPONENTE 42,51% 51.579,59 0,00 0,00 12.894,90 64.474,49R$     

0,00 0,00 0,00 0,00 -R$     

0,25 0,25 0,25 0,25

25% 25% 25% 25% 100,00%

PROPONENTE 34,22% 12.977,34 12.977,34 12.977,34 12.977,34 51.909,35R$     

0,00 0,00 0,00 0,00 -R$     

0,00 0,00 0,50 0,50

50% 50% 100,00%

PROPONENTE 5,49% 0,00 0,00 4.161,69 4.161,69 8.323,37R$     

0,00 0,00 0,00 0,00 -R$     

0,00 0,00 0,50 0,50

50% 50% 100,00%

PROPONENTE 15,91% 0,00 0,00 12.067,54 12.067,54 24.135,07R$     

0,00 0,00 0,00 0,00 -R$     

0,00 0,00 0,00 1,00

100% 100,00%

PROPONENTE 1,87% 0,00 0,00 0,00 2.840,45 2.840,45R$     

TOTAL 100,00% 0,00 0,00 0,00 2.840,45 2.840,45R$     

64.556,93 12.977,34 29.206,56 44.941,91 151.682,73R$    

R$ 64.556,93 77.534,27 106.740,82 151.682,73

% 42,56% 51,12% 70,37% 100,00%

Golam Pereyra

Engenheiro Civil CREA/MS 18.718

INFRAESTRUTURA URBANA-

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM 

DE ÁGUAS PLUVIAIS

ITEM Discriminação dos Serviços
MESES

DIAS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
DATA: MAIO/2020 RUA OSVALDO CRUZ

ANAURILÂNDIA-MS.

5 SINALIZACAO 
 R$    2.840,45 

DRENAGEM
 R$    64.474,49 

2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
 R$    51.909,35 

1

4 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE
 R$    24.135,07 

ANAURILÂNDIA-MS

Totais

Total 
 R$    151.682,73 

Total Acumulado

100%

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
 R$    8.323,37 


