

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	Valor		Parcela - 01		Parcela - 02		Parcela - 03	
				Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*
		R\$	%	%	%	%	%	%	%
1	ABRAÇADEIRA T120R	R\$ 57,62	0,07%	45,00	45,00	45,00	90,00	10,00	100,00
2	ALÇA PREF DIST GALV 50MM² 660MM	R\$ 20,23	0,02%	45,00	45,00	45,00	90,00	10,00	100,00
3	ARAME LISO AÇO CARB GALV 6,05MM	R\$ 74,00	0,09%	35,00	35,00	30,00	65,00	35,00	100,00
4	ARAME LISO AÇO CARB GALV 2,10MM	R\$ 69,00	0,08%	35,00	35,00	30,00	65,00	35,00	100,00
5	ARMAÇÃO SECUN AÇO CARB 1 ESTR 150X110M	R\$ 551,25	0,65%	45,00	45,00	45,00	90,00	10,00	100,00
6	ARRUELA LIS CIRC SAE 1020 M18	R\$ 42,00	0,05%	35,00	35,00	30,00	65,00	35,00	100,00
7	ARRUELA LIS QUAD SAE 1020 M18	R\$ 135,00	0,16%	35,00	35,00	30,00	65,00	35,00	100,00
8	BASE RELE FOTOELETRICO EXTERNA FIXA	R\$ 246,75	0,29%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
9	BRAÇO ILUM PUBL 57,15x2150x2020MM galv fd	R\$ 2.700,00	3,20%	10,00	10,00	45,00	55,00	45,00	100,00
10	CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50 - 50MM²	R\$ 11.443,25	13,58%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
11	CABO PROT CL2 PVC/ST2 BR 01X2,50MM²	R\$ 213,29	0,25%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
12	CABO PROT CL2 PVC/ST2 PT 01X2,50MM²	R\$ 213,29	0,25%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
13	CONECTOR COMP ALUM 35,0-50,0/35-50MM²	R\$ 47,63	0,06%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
14	CONECTOR COMP ALUM 50,0-70,0-70MM²	R\$ 15,50	0,02%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
15	CONECTOR COMP ALUM 6-2/4-2AWG	R\$ 146,25	0,17%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
16	CONECTOR DERIV QDPL 120,00/ 4X35,00MM²	R\$ 2.200,00	2,61%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
17	FIO ALUM NU H14/H24 21,15MM²	R\$ 121,25	0,14%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
18	FITA ALTA FUSÃO 10M	R\$ 64,50	0,08%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
19	FITA ISOLANTE LISA 750V 20M	R\$ 47,33	0,06%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
20	GRAMPO PARAL ALUM 6,05-10,50MM	R\$ 17,60	0,02%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
21	HASTE ATERR PERF L25,0X250X2400MM	R\$ 105,00	0,12%	45,00	45,00	45,00	90,00	10,00	100,00
22	ISOLADOR ROLDANA PORC 76,0MM 1350DAN	R\$ 97,00	0,12%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
23	LAÇO PREF ROLDANA GALV 50,00MM² 559MM	R\$ 110,25	0,13%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
24	LUMINÁRIA LED 150W	R\$ 10.875,00	12,90%	10,00	10,00	40,00	50,00	50,00	100,00
25	MASSA PLASTICA SINTETICA CINZA 1000G	R\$ 18,13	0,02%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
26	MOLDURA POLIMERICA FIO TERRA 30X3000MM	R\$ 178,25	0,21%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
27	PARAFUSO QUAD SAE 1010/20 M16X200,0MM	R\$ 185,25	0,22%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
28	PARAFUSO QUAD SAE 1010/20 M16X300,0MM	R\$ 469,50	0,56%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
29	PORCA QUAD SAE 1020 MG M16	R\$ 8,50	0,01%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
30	POSTE DUPLO T CONC 9000MM 300DAN	R\$ 14.562,50	17,28%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
31	RELE FOTOELETRICO ELETR 220V 1NF 1000W	R\$ 557,50	0,66%	10,00	10,00	45,00	55,00	45,00	100,00
32	TORA MADEIRA P/ ESTAIAMENTO 200X1000MM	R\$ 210,00	0,25%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
33	PARÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO CAT T1 AÉREO	R\$ 3.934,98	4,67%		0,00		0,00	100,00	100,00
34	MÃO DE OBRA COMPLETA	R\$ 34.534,00	40,98%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
TOTAIS		%	100,00%		31,24%		35,48%		33,27%
		R\$	84.271,57		R\$ 21.442,84		R\$ 28.833,31		R\$ 33.995,41

* Sp = Simples, Ac = Acumulado

Ao assinarmos a atual proposta, comprovamos ciência e declaramos que:

- A execução deverá seguir as condições do projeto;
- Qualquer alterações no projeto analisado deve se alertar o orçamentista;
- O não-atendimento das condições do projeto analisado provocará o desenquadramento do orçamento;

RESPONSÁVEL TÉCNICO
GILDO ARAÚJO
CREA-MS/62730

PREFEITO MUNICIPAL
EDSON STEFANO TAKAZONO
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA/MS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	Valor		Parcela - 01		Parcela - 02		Parcela - 03	
				Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*
		R\$	%	%	%	%	%	%	%
1	ABRAÇADEIRA T120R	R\$ 57,62	0,07%	45,00	45,00	45,00	90,00	10,00	100,00
2	ALÇA PREF DIST GALV 50MM² 660MM	R\$ 20,23	0,02%	45,00	45,00	45,00	90,00	10,00	100,00
3	ARAME LISO AÇO CARB GALV 6,05MM	R\$ 74,00	0,09%	35,00	35,00	30,00	65,00	35,00	100,00
4	ARAME LISO AÇO CARB GALV 2,10MM	R\$ 69,00	0,08%	35,00	35,00	30,00	65,00	35,00	100,00
5	ARMAÇÃO SECUN AÇO CARB 1 ESTR 150X110M	R\$ 551,25	0,65%	45,00	45,00	45,00	90,00	10,00	100,00
6	ARRUELA LIS CIRC SAE 1020 M18	R\$ 42,00	0,05%	35,00	35,00	30,00	65,00	35,00	100,00
7	ARRUELA LIS QUAD SAE 1020 M18	R\$ 135,00	0,16%	35,00	35,00	30,00	65,00	35,00	100,00
8	BASE RELE FOTOELETRICO EXTERNA FIXA	R\$ 246,75	0,29%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
9	BRAÇO ILUM PUBL 57,15x2150x2020MM galv fc	R\$ 2.700,00	3,20%	10,00	10,00	45,00	55,00	45,00	100,00
10	CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50 - 50MM²	R\$ 11.443,25	13,58%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
11	CABO PROT CL2 PVC/ST2 BR 01X2,50MM²	R\$ 213,29	0,25%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
12	CABO PROT CL2 PVC/ST2 PT 01X2,50MM²	R\$ 213,29	0,25%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
13	CONECTOR COMP ALUM 35,0-50,0/35-50MM²	R\$ 47,63	0,06%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
14	CONECTOR COMP ALUM 50,0-70,0-70MM²	R\$ 15,50	0,02%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
15	CONECTOR COMP ALUM 6-2/4-2AWG	R\$ 146,25	0,17%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
16	CONECTOR DERIV QDPL 120,00/ 4X35,00MM²	R\$ 2.200,00	2,61%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
17	FIO ALUM NU H14/H24 21,15MM²	R\$ 121,25	0,14%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
18	FITA ALTA FUSÃO 10M	R\$ 64,50	0,08%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
19	FITA ISOLANTE LISA 750V 20M	R\$ 47,33	0,06%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
20	GRAMPO PARAL ALUM 6,05-10,50MM	R\$ 17,60	0,02%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
21	HASTE ATERR PERF L25,0X250X2400MM	R\$ 105,00	0,12%	45,00	45,00	45,00	90,00	10,00	100,00
22	ISOLADOR ROLDANA PORC 76,0MM 1350DAN	R\$ 97,00	0,12%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
23	LAÇO PREF ROLDANA GALV 50,00MM² 559MM	R\$ 110,25	0,13%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
24	LUMINÁRIA LED 150W	R\$ 10.875,00	12,90%	10,00	10,00	40,00	50,00	50,00	100,00
25	MASSA PLASTICA SINTETICA CINZA 1000G	R\$ 18,13	0,02%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
26	MOLDURA POLIMERICA FIO TERRA 30X3000MM	R\$ 178,25	0,21%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
27	PARAFUSO QUAD SAE 1010/20 M16X200,0MM	R\$ 185,25	0,22%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
28	PARAFUSO QUAD SAE 1010/20 M16X300,0MM	R\$ 469,50	0,56%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
29	PORCA QUAD SAE 1020 MG M16	R\$ 8,50	0,01%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
30	POSTE DUPLO T CONC 9000MM 300DAN	R\$ 14.562,50	17,28%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
31	RELE FOTOELETRICO ELETR 220V 1NF 1000W	R\$ 557,50	0,66%	10,00	10,00	45,00	55,00	45,00	100,00
32	TORA MADEIRA P/ ESTAIAMENTO 200X1000MM	R\$ 210,00	0,25%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
33	PARÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO CAT T1 AÉREO	R\$ 3.934,98	4,67%		0,00		0,00	100,00	100,00
34	MÃO DE OBRA COMPLETA	R\$ 34.534,00	40,98%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
TOTAIS		%	100,00%	31,29%		35,41%		33,29%	
		R\$	84.271,57	R\$ 21.442,84		R\$ 28.833,31		R\$ 33.995,41	

* Sp = Simples, Ac = Acumulado

Ao assinarmos a atual proposta, comprovamos ciência e declaramos que:

- A execução deverá seguir as condições do projeto;
- Qualquer alterações no projeto analisado deve se alertar o orçamentista;
- O não-atendimento das condições do projeto analisado provocará o desenquadramento do orçamento;

RESPONSÁVEL TÉCNICO
GILDO ARAÚJO
CREA-MS 62730

PREFEITO MUNICIPAL
EDSON STEFANO TAKAZONO
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA/MS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Item	Serviço	Valor		Parcela - 01		Parcela - 02		Parcela - 03	
				Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*
		R\$	%	%	%	%	%	%	%
1	Poste de concreto DT 14/600 DAN	R\$ 19.532,00	21,03%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
2	Mão francesa normal de aço 32x6,0x726 mm	R\$ 302,23	0,33%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
3	Cruzeta poste fibra de vidro 2,40 m	R\$ 3.053,16	3,29%	35,00	35,00	30,00	65,00	35,00	100,00
4	Arruela lisa quadrada SAE 1020 58x5x18	R\$ 134,93	0,15%	35,00	35,00	30,00	65,00	35,00	100,00
5	Parafuso cab quadrada SAE 1020/10 M16x125 mm	R\$ 209,71	0,23%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
6	Parafuso cab quadrada SAE 1020/10 M16x200 mm	R\$ 109,48	0,12%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
7	Parafuso cab quadrada SAE 1020/10 M16x250mm	R\$ 231,30	0,25%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
8	Parafuso cab quadrada SAE 1020/10 M16x300mm	R\$ 132,61	0,14%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
9	Parafuso cab quadrada SAE 1020/10 M16x400mm	R\$ 313,03	0,34%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
10	Porca quadrada SAE 1020/10 M16	R\$ 30,22	0,03%	35,00	35,00	33,00	68,00	34,00	102,00
11	Arruela lisa circular SAE 1020 M18	R\$ 56,75	0,06%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
12	Refletor de Led 400 W	R\$ 14.679,84	15,81%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
13	Corrugado de PVC 3"	R\$ 1.696,20	1,83%	50,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00
14	Cabo de cobre isolado 1 KV 35 mm² preto	R\$ 14.332,89	15,43%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
15	Cabo de cobre isolado 1 KV 35 mm² azul	R\$ 4.777,63	5,14%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
16	Haste de cobre 5/8x2,40 m	R\$ 218,19	0,23%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
17	Grampo para aterramento	R\$ 69,39	0,07%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
18	Massa para calafetar	R\$ 48,57	0,05%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
19	Conector bimetalico tipo H 35 - 6 mm	R\$ 176,82	0,19%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
20	Cabo de cobre isolado 750 V 6 mm² preto	R\$ 701,61	0,76%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
21	Cabo de cobre isolado 750 V 6 mm² azul	R\$ 233,87	0,25%	45,00	45,00	45,00	90,00	10,00	100,00
22	Fita isolante	R\$ 48,57	0,05%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
23	Fita alta fusão	R\$ 223,59	0,24%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
24	Conector bimetalico tipo H 6 - 2,5 mm	R\$ 121,82	0,13%	10,00	10,00	40,00	50,00	50,00	100,00
25	Padrão entrada energia trifásico categoria T1 aéreo	R\$ 4.497,50	4,84%	10,00	10,00	40,00	50,00	40,00	90,00
26	Caixa de passagem em alvenaria 50x50	R\$ 2.313,00	2,49%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
27	Eletroduto PVC rígido 1"	R\$ 306,34	0,33%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
28	Luva PVC rígido para eletroduto 1"	R\$ 26,21	0,03%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
29	Cabeçote para eletroduto de 1"	R\$ 18,76	0,02%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
30	Arame de amarração 14 BWG	R\$ 277,56	0,30%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
31	MÃO DE OBRA COMPLETA	R\$ 24.000,00	25,84%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
TOTAIS		%	100,00%	32,89%		35,09%		32,02%	
		R\$	92.873,79	R\$ 29.072,87		R\$ 30.075,38		R\$ 33.275,39	

* Sp = Simplex, Ac = Acumulado

Ao assinarmos a atual proposta, comprovamos ciência e declaramos que:

- A execução deverá seguir as condições do projeto;
- Qualquer alteração no projeto analisado deve se alertar o orçamentista;
- O não-entendimento das condições do projeto analisado provocará o desequilíbrio do orçamento;

RESPONSÁVEL TÉCNICO
GILDO ARAÚJO
CREA-MS 62730

PREFEITO MUNICIPAL
EDSON STEFANO TAKAZONO
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA/MS