

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	Valor		Parcela - 01		Parcela - 02		Parcela - 03	
		R\$	%	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*
1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	R\$ 1.882,37	2,31%	100,00	100,00		100,00		100,00
2	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CA	R\$ 41,38	0,05%	100,00	100,00		100,00		100,00
3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.	R\$ 1.985,33	2,43%	45,00	45,00	45,00	90,00	10,00	100,00
5	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM ACO	R\$ 20,79	0,03%	35,00	35,00	30,00	65,00	35,00	100,00
7	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0	R\$ 59,57	0,07%	45,00	45,00	45,00	90,00	10,00	100,00
8	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-F	R\$ 566,69	0,69%	35,00	35,00	30,00	65,00	35,00	100,00
9	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO	R\$ 43,18	0,05%	35,00	35,00	30,00	65,00	35,00	100,00
10	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO	R\$ 57,05	0,07%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
11	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	R\$ 253,66	0,31%	10,00	10,00	45,00	55,00	45,00	100,00
12	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO URBANA, MODELO	R\$ 4.548,64	5,57%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
13	CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50 - 50MM²	R\$ 15.092,39	18,49%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
14	CABO PROT CL2 PVC/ST2 BR 01X2,50MM²	R\$ 235,23	0,29%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
15	CABO PROT CL2 PVC/ST2 PT 01X2,50MM²	R\$ 235,23	0,29%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
16	CONECTOR ESTRIBO PARA CABO 50MM2	R\$ 315,18	0,39%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
19	CONECTOR DERIVIVAÇÃO QDPL 120,00/ 4X35	R\$ 3.451,00	4,23%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
20	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, U	R\$ 663,06	0,81%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
21	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO AT	R\$ 46,26	0,06%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
22	GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO D	R\$ 17,66	0,02%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
23	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZ	R\$ 105,37	0,13%	45,00	45,00	45,00	90,00	10,00	100,00
24	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, D	R\$ 99,72	0,12%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
25	LAÇO PREF ROLDANA GALV 50,00MM² 559M	R\$ 377,94	0,46%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
26	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBL	R\$ 20.386,53	24,98%	10,00	10,00	40,00	50,00	50,00	100,00
27	MASSA PLASTICA SINTETICA	R\$ 78,10	0,10%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
28	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COM	R\$ 190,69	0,23%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
29	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COM	R\$ 483,67	0,59%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
30	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2	R\$ 8,74	0,01%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
31	POSTE DE CONCRETO SECAO DUPLO T COMP	R\$ 24.281,87	29,75%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
32	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMI	R\$ 744,79	0,91%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
33	BASE CONCRETADA COM CONCRETO FCK = 25	R\$ 748,67	0,92%		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
34	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CON	R\$ 238,96	0,29%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
35	PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO CAT T1 AÉRE	R\$ 4.359,09	5,34%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
TOTAIS			100,00%		35,32%		34,68%		30,00%
		R\$	81.618,81		R\$ 23.339,74		R\$ 29.043,51		R\$ 29.235,55

* Sp = Simples, Ac = Acumulado

Ao assinarmos a atual proposta, comprovamos ciência e declaramos que:

- A execução deverá seguir as condições do projeto;
- Qualquer alterações no projeto analisado deve se alertar o orçamentista;
- O não-atendimento das condições do projeto analisado provocará o desenquadramento do orçamento;

ENGENHEIRO CIVIL
MAYCON NAGAI
CREA-MS 35225

PREFEITO MUNICIPAL
EDSON STEFANO TAKAZONO
MUNICÍPIO DE ANAURLÂNDIA/MS