



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA  
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO  
FONE/FAX: (67) 3445-1110  
CEP: 79770-000



Obra: REFORMA DE BANHEIRO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA - MS  
Local: BALNEÁRIO MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA  
Proprietário: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA-MS  
Moeda: REAL BRASILEIRO (R\$)  
Area(m²): 51,66  
Valor(R\$): 59.537,31

Data Base: dez/23  
BDI: 28,49%  
Encargos Sociais: Desonerado  
Bancos : SINAPI - 10/2023 - MS  
AGESUL - 06/2023 - MS  
SBC - 12/2023 - MS

#### Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.328,57	100,00% 1.328,57	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 2.323,89	100,00% 2.323,89	
3	ESQUADRIAS	100,00% 8.355,32	100,00% 8.355,32	
4	REVESTIMENTO	100,00% 15.806,20	60,00% 9.483,72	40,00% 6.322,48
5	METAIS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS	100,00% 17.110,97	50,00% 8.555,49	50,00% 8.555,49
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 14.612,36		100,00% 14.612,36
<b>Porcentagem</b>			<b>50,47%</b>	<b>49,53%</b>
<b>Custo</b>			<b>30.046,99</b>	<b>29.490,33</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>50,47%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>30.046,98</b>	<b>59.537,31</b>

REINOLDI ANTONIO PIANI DE SOUZA  
Engenheiro Civil  
CREA - MS - 68973

EDSON STEFANO TAKAZONO  
Prefeito Municipal  
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA-MS