



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
 C.N.P.J.: 03.575.727/0001-97
 Rua Floriano Peixoto nº 1000 - Centro
 Telefone (67)3445-1110



Obra: QUADRA POLISPORTIVA COBERTA
 Local: ASSENTAMENTO ESPERANÇA - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA - MS
 Data: abr/19
 Ass.: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

VALOR #REF!

em	Descrição	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
			65,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
1	INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	7.789,09	5.062,91	545,24	545,24	545,24	545,24	545,24
			100,00%					
2	SERVIÇOS EM TERRA	5.991,94	5.991,94					
			100,00%					
3	FUNDAÇÃO	51.311,75						
				50,00%	50,00%			
4	ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA	182.816,34						
				91,408,17	91,408,17			
				50,00%	50,00%			
5	PILARES	9.087,45						
				4,543,73	4,543,73			
				50,00%	50,00%			
6	VIGA DE RESPALDO, VERGA E CONTRA VERGA	12.047,96						
				6,023,98	6,023,98			
				50,00%	50,00%			
7	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	35.485,23						
				17,742,62	17,742,62			
				50,00%	50,00%			
8	ESQUADRIAS	27.338,06						
				13,669,03	13,669,03			
				35,00%	35,00%			
9	REVESTIMENTO DE PAREDES	59.702,00						
				20,895,70	20,895,70			
				50,00%	50,00%			
10	REVESTIMENTO DE PISOS	74.879,91						
				37,439,95	37,439,95			
				50,00%	50,00%			
11	PINTURA	22.617,21						
				11,308,60	11,308,60			
				100,00%	100,00%			
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	21.924,36						
13	VIDROS	589,94						
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.535,76						
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.159,59						
	PERCENTUAL MENSAL (%)		11,65%	19,15%	25,02%	18,98%	16,46%	8,73%
	PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)		11,65%	30,80%	55,83%	74,81%	91,27%	100,00%
	TOTAL MENSAL		62.366,60	102.521,11	133.932,75	101.601,14	88.100,09	46.754,90
	TOTAL MENSAL ACUMULADO		62.366,60	164.887,70	298.820,46	400.421,60	488.521,70	535.276,59

EDSON SHEFANO TAKAZONO
 PREFEITO MUNICIPAL

Paulo Gonçalves da Silva
 Secretário Municipal de Obras
 Defesa Civil e Projetos

JEOVANI NOGUEIRA DE LIMA
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU A38817-3

Projetura Mun. de Anaurilândia
 PROJETO APROVADO
 Proc. nº 036/12015
 02.05/2019