

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Item	Serviço	Valor		Parcela - 01		Parcela - 02		Parcela - 03	
		R\$	%	Sp* %	Ac* %	Sp* %	Ac* %	Sp* %	Ac* %
1	Poste de concreto DT 14/600 DAN	R\$ 19.532,00	21,03%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
2	Mão francesa normal de aço 32x6,0x726 mm	R\$ 302,23	0,33%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
3	Cruzeta poste fibra de vidro 2,40 m	R\$ 3.053,16	3,29%	35,00	35,00	30,00	65,00	35,00	100,00
4	Arruela lisa quadrada SAE 1020 58x5x18	R\$ 134,93	0,15%	35,00	35,00	30,00	65,00	35,00	100,00
5	Parafuso cab quadrada SAE 1020/10 M16x125 mm	R\$ 209,71	0,23%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
6	Parafuso cab quadrada SAE 1020/10 M16x200 mm	R\$ 109,48	0,12%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
7	Parafuso cab quadrada SAE 1020/10 M16x250mm	R\$ 231,30	0,25%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
8	Parafuso cab quadrada SAE 1020/10 M16x300mm	R\$ 132,61	0,14%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
9	Parafuso cab quadrada SAE 1020/10 M16x400mm	R\$ 313,03	0,34%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
10	Porca quadrada SAE 1020/10 M16	R\$ 30,22	0,03%	35,00	35,00	33,00	68,00	32,00	100,00
11	Arruela lisa circular SAE 1020 M18	R\$ 56,75	0,06%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
12	Refletor de Led 400 W	R\$ 14.679,84	15,81%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
13	Corrugado de PVC 3"	R\$ 1.696,20	1,83%	50,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00
14	Cabo de cobre isolado 1 KV 35 mm² preto	R\$ 14.332,89	15,43%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
15	Cabo de cobre isolado 1 KV 35 mm² azul	R\$ 4.777,63	5,14%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
16	Haste de cobre 5/8x2,40 m	R\$ 218,19	0,23%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
17	Grampo para aterramento	R\$ 69,39	0,07%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
18	Massa para calafetar	R\$ 48,57	0,05%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
19	Conector bimetalico tipo H 35 - 6 mm	R\$ 176,82	0,19%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
20	Cabo de cobre isolado 750 V 6 mm² preto	R\$ 701,61	0,76%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
21	Cabo de cobre isolado 750 V 6 mm² azul	R\$ 233,87	0,25%	45,00	45,00	45,00	90,00	10,00	100,00
22	Fita isolante	R\$ 48,57	0,05%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
23	Fita alta fusão	R\$ 223,59	0,24%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
24	Conector bimetalico tipo H 6 - 2,5 mm	R\$ 121,82	0,13%	10,00	10,00	40,00	50,00	50,00	100,00
25	Padrão entrada energia trifásico categoria T1 aéreo	R\$ 4.497,50	4,84%	10,00	10,00	40,00	50,00	50,00	100,00
26	Caixa de passagem em alvenaria 50x50	R\$ 2.313,00	2,49%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
27	Eletroduto PVC rígido 1"	R\$ 306,34	0,33%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
28	Luva PVC rígido para eletroduto 1"	R\$ 26,21	0,03%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
29	Cabeçote para eletroduto de 1"	R\$ 18,76	0,02%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
30	Arame de amarração 14 BWG	R\$ 277,56	0,30%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
31	MÃO DE OBRA COMPLETA	R\$ 24.000,00	25,84%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
TOTAIS									
		%	100,00%	32,81%		35,00%		32,19%	
		R\$	92.873,79	R\$ 29.072,87		R\$ 30.075,38		R\$ 33.725,54	

* Sp = Simples, Ac = Acumulado

Ao assinarmos a atual proposta, comprovamos ciência e declaramos que:

- A execução deverá seguir as condições do projeto;
- Qualquer alterações no projeto analisado deve se alertar o orçamentista;
- O não-atendimento das condições do projeto analisado provocará o desenquadramento do orçamento;

RESPONSÁVEL TÉCNICO
GILDO ARAÚJO
CREA/MS 62730

PREFEITO MUNICIPAL
EDSON STEFANO TAKAZONO
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA/MS