

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	Valor		Parcela - 01		Parcela - 02		Parcela - 03	
				Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*
		R\$	%	%	%	%	%	%	%
1	ABRACADEIRA T120R	R\$ 57,62	0,07%	45,00	45,00	45,00	90,00	10,00	100,00
2	ALÇA PREF DIST GALV 50MM² 660MM	R\$ 20,79	0,02%	45,00	45,00	45,00	90,00	10,00	100,00
3	ARAME LISO AÇO CARB GALV 6,05MM	R\$ 76,07	0,09%	35,00	35,00	30,00	65,00	35,00	100,00
4	ARAME LISO AÇO CARB GALV 2,10MM	R\$ 70,93	0,08%	35,00	35,00	30,00	65,00	35,00	100,00
5	ARMAÇÃO SECUN AÇO CARB 1 ESTR 150X110MM	R\$ 566,69	0,66%	45,00	45,00	45,00	90,00	10,00	100,00
6	ARRUELA LIS CIRC SAE 1020 M18	R\$ 43,18	0,05%	35,00	35,00	30,00	65,00	35,00	100,00
7	ARRUELA LIS QUAD SAE 1020 M18	R\$ 138,78	0,16%	35,00	35,00	30,00	65,00	35,00	100,00
8	BASE RELE FOTOELETRICO EXTERNA FIXA	R\$ 253,66	0,30%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
9	BRAÇO ILUM PUBL 57,15x2150x2020MM galv fd	R\$ 2.775,60	3,24%	10,00	10,00	45,00	55,00	45,00	100,00
10	CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50 - 50MM²	R\$ 11.763,66	13,73%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
11	CABO PROT CL2 PVC/ST2 BR 01X2,50MM²	R\$ 219,26	0,26%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
12	CABO PROT CL2 PVC/ST2 PT 01X2,50MM²	R\$ 219,26	0,26%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
13	CONECTOR COMP ALUM 35,0-50,0/35-50MM²	R\$ 48,96	0,06%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
14	CONECTOR COMP ALUM 50,0-70,0-70MM²	R\$ 15,93	0,02%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
15	CONECTOR COMP ALUM 6-2/4-2AWG	R\$ 150,35	0,18%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
16	CONECTOR DERIV QDPL 120,00/ 4X35,00MM²	R\$ 2.261,60	2,64%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
17	FIO ALUM NU H14/H24 21,15MM²	R\$ 124,65	0,15%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
18	FITA ALTA FUSÃO 10M	R\$ 66,31	0,08%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
19	FITA ISOLANTE LISA 750V 20M	R\$ 48,65	0,06%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
20	GRAMPO PARAL ALUM 6,05-10,50MM	R\$ 18,09	0,02%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
21	HASTE ATERR PERF L25,0X250X2400MM	R\$ 107,94	0,13%	45,00	45,00	45,00	90,00	10,00	100,00
22	ISOLADOR ROLDANA PORC 76,0MM 1350DAN	R\$ 99,72	0,12%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
23	LAÇO PREF ROLDANA GALV 50,00MM² 559MM	R\$ 113,34	0,13%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
24	LUMINÁRIA LED 150W	R\$ 11.179,50	13,05%	10,00	10,00	40,00	50,00	50,00	100,00
25	MASSA PLASTICA SINTETICA CINZA 1000G	R\$ 18,63	0,02%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
26	MOLDURA POLIMERICA FIO TERRA 30X3000MM	R\$ 183,24	0,21%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
27	PARAFUSO QUAD SAE 1010/20 M16X200,0MM	R\$ 190,44	0,22%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
28	PARAFUSO QUAD SAE 1010/20 M16X300,0MM	R\$ 482,65	0,56%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
29	PORCA QUAD SAE 1020 MG M16	R\$ 8,74	0,01%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
30	POSTE DUPLO T CONC 9000MM 300DAN	R\$ 14.970,25	17,48%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
31	RELE FOTOELETRICO ELETR 220V 1NF 1000W	R\$ 573,11	0,67%	10,00	10,00	45,00	55,00	45,00	100,00
32	TORA MADEIRA P/ ESTAIAMENTO 200X1000MM	R\$ 215,88	0,25%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
33	PARÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO CAT T1 AÉREO	R\$ 4.045,15	4,72%		0,00		0,00	100,00	100,00
34	MÃO DE OBRA COMPLETA	R\$ 34.534,00	40,31%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
<b>TOTAIS</b>		%	100,00%	31,24%		35,48%		33,27%	
		R\$	85.662,61	R\$ 21.723,42		R\$ 29.320,83		R\$ 34.618,36	

\* Sp = Simples, Ac = Acumulado

Ao assinarmos a atual proposta, comprovamos ciência e declaramos que:

- A execução deverá seguir as condições do projeto;
- Qualquer alterações no projeto analisado deve se alertar o orçamentista;
- O não-atendimento das condições do projeto analisado provocará o desequilíbrio do orçamento;



RESPONSÁVEL TÉCNICO  
NILDO ARAÚJO  
CREA-MS 62730

PREFEITO MUNICIPAL  
EDSON STEFANO TAKAZONO  
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA/MS