CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Valor Parcela - 01 Parcela - 02 Parcela - 03
Item Servigo Sp* Ac* Sp* Ac* Sp* Ac*
RS % % % % % % %
1 ABRACADEIRA T120R RS 57,62 0,07% 45,00 45,00 45,00 90,00 10,00 100,00
2 ALCA PREF DIST GALV 50MM? 660MM RS 20,79 0,02% 45,00 45,00 45,00 90,00 10,00 100,00
3 ARAME LISO ACO CARB GALV 6,05MM RS 76,07 0,09% 35,00 35,00 30,00 65,00 35,00 100,00
4 ARAME LISO ACO CARB GALV 2,10MM RS 70,93 0,08% 35,00 35,00 30,00 65,00 35,00 100,00
5 ARMAGAO SECUN ACO CARB 1 ESTR 150X110M RS 566,69 0,66% 45,00 45,00 45,00 90,00 10,00 100,00
6 ARRUELA LIS CIRC SAE 1020 M18 RS 43,18 0,05% 35,00 35,00 30,00 65,00 35,00 100,00
7 ARRUELA LIS QUAD SAE 1020 M18 RS 138,78 0,16% 35,00 35,00 30,00 65,00 35,00 100,00
3 BASE RELE FOTOELETRICO EXTERNA FIXA RS 253,66 0,30% 20,00 20,00 40,00 60,00 40,00 100,00
9 BRACO ILUM PUBL 57,15x2150x2020MM galv fq RS 2.775,60 3,24% 10,00 10,00 45,00 55,00 45,00 100,00
10 CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50 - 50MM? RS 11.763,66 13,73% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00
11 CABO PROT CL2 PVC/ST2 BR 01X2,50MM? RS 219,26 0,26% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00
12 CABO PROT CL2 PVC/ST2 PT 01X2,50MM? RS 219,26 0,26% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00
13 CONECTOR COMP ALUM 35,0-50,0/35-50MM? RS 48,96 0,06% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00
14 CONECTOR COMP ALUM 50,0-70,0-70MM? RS 15,93 0,02% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00
15 CONECTOR COMP ALUM 6-2/4-2AWG RS 150,35 0,18% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00
16 CONECTOR DERIV QDPL 120,00/ 4X35,00MM? RS 2.261,60 2,64% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00
17 FIO ALUM NU H14/H24 21,15MM? RS 124,65 0,15% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00
18 FITA ALTA FUSAO 10M RS 66,31 0,08% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00
19 FITA ISOLANTE LISA 750V 20M RS 48,65 0,06% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00
20 GRAMPO PARAL ALUM 6,05-10,50MM RS 18,09 0,02% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00
21 HASTE ATERR PERF L25,0X250X2400MM RS 107,94 0,13% 45,00 45,00 45,00 90,00 10,00 100,00
22 |ISOLADOR ROLDANA PORC 76,0MM 1350DAN | RS 99,72 0,12% 40,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00
23 LACO PREF ROLDANA GALV 50,00MM? 559MM RS 113,34 0,13% 40,00 40,00 40,00 80,00 20,00 100,00
24 LUMINARIA LED 150W RS 11.179,50 13,05% 10,00 10,00 40,00 50,00 50,00 100,00
25  |MASSA PLASTICA SINTETICA CINZA 1000G RS 18,63 0,02% 33,00 | 33,00 | 33,00 | 66,00 | 34,00 | 100,00
26 |MOLDURA POLIMERICA FIO TERRA 30X3000MM RS 183,24 0,21% 40,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00
27 PARAFUSO QUAD SAE 1010/20 M16X200,0MM RS 190,44 0,22% 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00
28 PARAFUSO QUAD SAE 1010/20 M16X300,0MM RS 482,65 0,56% 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00
29 PORCA QUAD SAE 1020 MG M16 RS 8,74 0,01% 35,00 35,00 35,00 70,00 30,00 100,00
30 POSTE DUPLO T CONC 9000MM 300DAN RS 14.970,25 17,48% 20,00 20,00 40,00 60,00 40,00 100,00
31  |RELE FOTOELETRICO ELETR 220V INF 1000w | R$ 573,11 0,67% 10,00 | 10,00 | 45,00 | 55,00 | 45,00 | 100,00
32 |TORA MADEIRA P/ ESTAIAMENTO 200X1000MM RS 215,88 0,25% 20,00 | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 40,00 | 100,00
33 |PARAO DE ENERGIA TRIFASICO CAT T1 AEREO | RS 4.045,15 4,72% mm 0,00 | 100,00 | 100,00
34 MAO DE OBRA COMPLETA RS 34.534,00 40,31% 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 | 100,00
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* Sp = Simples, Ac = Acumulado
Ao assinarmos a atual proposta, comprovamos ciéncia e declaramos que:

« A execugio devera seguir as condigdes do projeto;

« Qualquer alteragées no projeto analisado deve se alertar o orgamentista;

+Ona i das do projeto provocaré o do or
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