



**ANAURILÂNDIA**  
PREFEITURA


GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

**ANEXO II**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1000 - Centro  
CEP: 79770-000 - Anaurilândia-MS Fone: (67) 3445-1110



**DETRAN MS**

# CRONOGRAMA FÍSICO/ FINANCEIRO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MS  
DIVISÃO DE ENGENHARIA, INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO  
Obra: Sinalização Viária Urbana  
Local: ANAURILÂNDIA/MS

JUNHO 2018

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	VALOR TOTAL
1	Placas	R\$ 15.204,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.204,50
2	Pintura mecânica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.658,31	R\$ 2.658,31
3	Pintura manual	R\$ 2.160,35	R\$ 3.240,52	R\$ 5.400,87	R\$ 10.801,75
4	Lombada tipo II	R\$ 9.239,27	R\$ 6.159,51	R\$ 0,00	R\$ 15.398,78
5	Faixa elevada	R\$ 21.852,58	R\$ 14.568,38	R\$ 0,00	R\$ 36.420,96
	<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 48.456,70</b>	<b>R\$ 23.968,42</b>	<b>R\$ 8.059,18</b>	<b>R\$ 80.484,30</b>
	<b>PORCENTAGEM</b>	<b>60,21%</b>	<b>29,78%</b>	<b>10,01%</b>	<b>100,00%</b>

Prefeitura Mun. de Anaurilândia  
**PROJETO APROVADO**  
Proc. nº 070 12018  
07108 12018

  
**Paulo Gonçalves da Silva**  
Secretário Municipal de Obras  
Defesa Civil e Projetos

  
**IVANIA JOSÉ BEZERRA**  
Departamento de Compras  
P.M. Anaurilândia MS