



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1000, Centro, Anaurilândia/MS – CEP: 79.770-000
Fone: 067-3445-1110

SERVIÇO: Desmonte e Construção de ponte de Madeira
Local da obra: ESTRADA MUNICIPAL AI-I do km 55 - CÔRREGO MIMOSINHO - FAZENDA ÁGUIA DOURADA II
Coordenadas: 21° 58' 7.85" S - 52° 40' 6.48" O
Cidade: Anaurilândia-MS
BDI: 24,03%

Ref.: Composições AGESUL SINAPI/SICRO3 ABR/2021
ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário TC 036.076/2011-2

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	TOTAL		30 dias		60	
		R\$	Físico	R\$	Físico	R\$	Físico
1.0	Preliminares Material e mão de obra	32.558,74	100,00%	32.558,74	100,00%		
2.0	DESMONTE - Mão de Obra	2.490,99	100,00%	2.490,99	100,00%	-	
3.0	Execução - Mão de Obra e Ferragens (excluso madeira)	31.503,33		-		31.503,33	100,00%
4.0	Sinalização	1.931,40		-		1.931,40	100,00%
5.0	Impermeabilização para proteção e conservação	8.242,39		-		8.242,39	100,00%
	Total	76.726,85					
	Desembolso na medição			35.049,73		41.677,12	
	Desembolso Acumulado			35.049,73		76.726,85	
	Físico				45,68%		54,32%
	Físico acumulado				45,68%		100,00%

Anaurilândia MS, 04 de Julho de 2022

Prefeitura Mun. de Anaurilândia
PROJETO APROVADO
Proc. nº 19.440/2022

19.10.2022


Paulo Gonçalves da Silva
Secretário Municipal de Obras,
Defesa Civil, Transporte e Projetos
005/2021


Edson Stefano Takazono
Prefeito Municipal


Golam R. Pereyra Melgar
Engenheiro Civil
CREA/MS 18718