



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
 C.N.P.J.: 03.576.727/0001-97
 Rua Floriano Peixoto nº 1000 - Centro
 Telefone (67)3445-1110



GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

Obra: QUADRA POLISPORTIVA COBERTA
 Local: ASSENTAMENTO SANTA IRENE - MUNICIPIO DE ANAURILÂNDIA - MS
 Data: abr/19
 Ass.: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

VALOR

#REFI

em	Descricao	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	7.789,09	65,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
			5.062,91	545,24	545,24	545,24	545,24	545,24
2	SERVIÇOS EM TERRA	5.991,94	100,00%					
			5.991,94					
3	FUNDAÇÃO	51.311,75	100,00%					
			51.311,75					
4	ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA	182.816,34		50,00%	50,00%	50,00%		
				91.408,17	91.408,17	91.408,17		
5	PILARES	9.087,45		50,00%	50,00%	50,00%		
				4.543,73	4.543,73	4.543,73		
6	VIGA DE RESPALDO, VERGA E CONTRA VERGA	12.047,96		50,00%	50,00%	50,00%		
				6.023,98	6.023,98	6.023,98		
7	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	35.485,23			50,00%	50,00%		
					17.742,62	17.742,62		
8	ESQUADRIAS	27.338,06			50,00%	50,00%		
					13.669,03	13.669,03		
9	REVESTIMENTO DE PAREDES	59.702,00				35,00%	35,00%	
						20.805,70	38.806,30	
10	REVESTIMENTO DE PISOS	74.879,91				50,00%	50,00%	
						37.439,95	37.439,95	
11	PINTURA	22.617,21				50,00%	50,00%	
						11.308,60	11.308,60	
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	21.924,36						100,00%
								21.924,36
13	VIDROS	589,94						100,00%
								589,94
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.535,76						100,00%
								14.535,76
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.159,59						100,00%
								9.159,59
	PERCENTUAL MENSAL (%)		11,65%	19,15%	25,02%	18,98%	16,46%	8,73%
	PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)		11,65%	30,80%	55,83%	74,81%	91,27%	100,00%
	TOTAL MENSAL		62.366,60	102.521,11	133.932,75	101.601,14	88.100,09	46.754,90
	TOTAL MENSAL ACUMULADO		62.366,60	164.887,70	298.820,46	400.421,60	488.521,70	535.276,59

ESSON STEFANO TAKAZONO
 PREFEITO MUNICIPAL

Paulo Gonçalves da Silva
 Secretário Municipal de Obras
 Defesa Civil e Projetos

JEOVAN MOGUEIRA DE LIMA
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU A38817-3

Prefeitura Mun. de Anaurilândia
 PROJETO APROVADO
 Proc. nº 035/12013
 02105/12013